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Základné informácie 

Prehľad 

Štúdiu uskutočniteľnosti pre Online procesy eZdravia pripravilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Projekt OPE bude 

implementovať NCZI, ktoré bude zároveň prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre realizáciu projektu. 



Projekt bude financovaný z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 Informačná spoločnosť. 

Projekt bude primárne prispievať k realizácii špecifického cieľa 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT 

prostriedkami. 

Projekt prispieva k ukazovateľom výstupu OPII PO7, Investičnej priority 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej 

správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva, podľa špecifických 

cieľov nasledovne: 

 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami – Optimalizácia medzi-inštitucionálnych 

procesov v rezorte – 5 (Registrácia a ukončenie platnosti PZS, Registrácia a ukončenie platnosti ZPr, Registrácia a ukončenie 

platnosti PrZS, Registrácia a ukončenie platnosti PPV,  Registrácia a ukončenie platnosti KV,  Registrácia a ukončenie 

platnosti ZV, Registrácia a ukončenie platnosti PV)  

Výsledkom projektu budú online konsolidované služby s cieľom optimalizovať agendu a dobu vybavenia registrácie a ukončenia 

ich platnosti pre nasledujúce entity evidované v cieľových registroch pre eZdravie: 

 A) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (Ambulancia, Nemocnica, Lekáreň, Laboratórium a iné) 

 B) Zdravotnícky pracovník (Lekár, lekárnik, sestra, farmaceut a iné) 

 C) Prijímateľ zdravotnej starostlivosti (Občan SR a cudzinec, ktorému je poskytovaná zdravotná starostlivosť na Slovensku) 

 D) Pracovno-právny vzťah (vzťah medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Zdravotníckym pracovníkom) 

 E) Kapitačný vzťah (vzťah medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Prijímateľom zdravotnej starostlivosti) a 

zastupovania Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

 F) Zmluvný vzťah (vzťah medzi Zdravotnou poisťovňou a Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti) 

 G) poistný vzťah (vzťah medzi Zdravotnou poisťovňou a  Prijímateľom zdravotnej starostlivosti) 

  Sekundárnym cieľom štúdie vybudovať chýbajúce podporné nástroje, ktoré umožnia dosiahnuť primárny cieľ a vyriešiť 

architektonické princípy a mechanizmy uvedené v manažérskom zhrnutí. 

 Ústredným motívom navrhovaného riešenia je dosiahnutie nasledujúcich cieľov: 

1. Pre prijímateľov ZS zabezpečiť čo najskoršie založenie EZKO knižky, aby mohol zdrav. pracovník zapisovať a čítať údaje z 

EZKO v čo najskoršom čase. 

2. Skoršie začatie výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti prijímateľovi ZS. 



3. Celkové zníženie administratívnej záťaže a nákladov vyvolaných z dôvodu chýbajúcej dostatočnej elektronizácie procesov. 

 

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie 

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy 

Projekt je navrhnutý ako národný projekt. Celá oblasť problematiky, ktorá je predmetom projektu je vo výlučnej kompetencii 

Ministerstva zdravotníctva SR a NCZI pričom kompetencie a pôsobnosť NCZI ustanovuje § 12 zákona č.153/2013 Z.z.. Cieľovou 

skupinou sú zainteresované strany v rezorte zdravotníctva, ako napríklad zdravotnícki pracovníci, poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti, prijímatelia zdravotnej starostlivosti a inštitúcie v rezorte zdravotníctva. Rezort zdravotníctva a jeho inštitúcie majú 

celonárodné pokrytie a zavedenie online procesov v zdravotníctve je potrebné riešiť centrálne a národnej úrovni. 

Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia 



Prijímateľom projektu je NCZI. NCZI je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky. Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č.153/2013 Z.z.. 

Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť NCZI ustanovuje § 12 zákona č.153/2013 Z.z.. podľa ktorého NCZI okrem iného: 

 vykonáva úlohy v oblasti informatizácie zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho informačného systému, 

štandardizácie zdravotníckej informatiky, zdravotníckej štatistiky a poskytovania knižnično-informačných služieb v oblasti 

lekárskych vied a zdravotníctva 

 je správcom a prevádzkovateľom národného zdravotníckeho informačného systému; prevádzku národného zdravotníckeho 

informačného systému zabezpečuje národné centrum v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými 

poisťovňami 

 vedie a spravuje národné zdravotnícke administratívne registre  

 určuje spôsob identifikácie, autentizácie a autorizácie pri využívaní elektronických služieb zdravotníctva a spôsob používania 

technických zariadení na to určených  

 plní úlohy certifikačnej autority pre používanie elektronického podpisu v zdravotníctve  

 poskytuje informácie z národného zdravotníckeho informačného systému  

 poskytuje spracúvané údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, národných zdravotných registrov, 

zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a štatistických výkazov v zdravotníctve 

 metodicky usmerňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne v oblasti komunikácie s národným 

zdravotníckym informačným systémom 

 plní úlohy národného kontaktného bodu pre oblasť elektronického zdravotníctva 

Partnerom národného projektu bude Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorý je v zmysle 

ods. § 34a, bodu 1b) Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom 

štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti. V súlade s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 si 

bude ÚPPVII uplatňovať maximálne 3 % oprávnených výdavkov projektu pre implementáciu štandardov riadenia informačno - 

technologických projektov, ktoré zabezpečia aktívnu participáciu na riadení projektu a komplexné riadenie budovania informačnej 

spoločnosti. 



Príslušnosť národného projektu 

k relevantnej časti PO7 OPII 

PRIORITNÁ OS Operačného programu integrovaná infraštruktúra PO7: Informačná spoločnosť 

TEMATICKÝ CIEĽ TC 2: Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality 

Investičná priorita 2c: Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, 

elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického 

zdravotníctva 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT 

prostriedkami 

Oblasť intervencie: 78 - Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy (vrátane elektronického 

obstarávania, opatrení IKT na podporu reformy verejnej správy, kybernetickej bezpečnosti, 

opatrení na ochranu dôvernosti a súkromia, elektronickej justície a elektronickej demokracie) 

Úsek verejnej správy: U00179 - Zdravotná starostlivosť 

 

Agenda:  

A0002957 -  Vedenie zoznamu lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  

A0002615 -  Vedenie a uchovávanie osobitnej zdravotnej dokumentácie  

A0002704 -  Vedenie zoznamov a evidencie poistencov  

   

Životné situácie: 

  

152 -  Zdravotné poistenie a zdravotná starostlivosť pre cudzincov  

117 -  Úmrtie  

151 -  Zdravotné poistenie a dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  

109 -  Narodenie  

150 -  Zdravotná dokumentácia a poskytovanie informácií  



140 -  Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu  

080 -  Zdravotné poistenie  

 

 Výkonnostné ukazovatele 7.7, ku ktorým bude projekt prispievať: 

 Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy (+1) 

 Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované 

analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík) (+1) 

Indikatívna výška finančných 

prostriedkov určených na 

realizáciu národného projektu 

  

7 492 101 EUR s DPH 

  

Dôvod 

Zdravotná starostlivosť sa dotýka každého z nás. Sme závislí na prístupe ku kvalitnej a v čase dostupnej zdravotnej starostlivosti. Je 

poskytovanie je čoraz väčšou výzvou aj kvôli neustále rastúcemu dopytu so súčasným a neustálym zlepšovaním kvality a efektivity. 

Výber správneho riešenia a jeho implementácia je často komplexná záležitosť a vyžaduje si svoj čas. Každé zdržanie je zároveň 

premeškanou príležitosťou pri prevencii a záchrane životov.  Elektronické služby online formou sú jedným z nástrojov na podporu 

poskytovania a zlepšovania zdravotnej starostlivosti. Ich potenciál a používanie musíme kontinuálne zlepšovať. Na Slovensku je 

úroveň IT a používania pri automatizácii a výmene dát v zdravotníctve nízka. Nie sme v žiadnom prípade unikátny v rámci EÚ, ale 

zavedením systému OPE vytvoríme technický základ pre rozvoj ďalších služieb. 

Údaje v zdravotníctve nie sú aktuálne, čím sa myslí to, že dochádza k ich opozdenému zapísaniu do príslušných administratívnych 

registrov v údajovej základni NZIS. Aktuálnosť administratívnych registrov je kľúčovým predpokladom pre efektívne poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti. 

Do procesov vstupujú nasledovné kľúčové zainteresované subjekty, kde nižšie v tabuľke uvádzame ich početnosť vývoja za posledné 

4 roky: 



Subjekt 

Početnosť 

k 

30.10.2018  

Početnosť 

za rok 

2017 

Početnosť 

za rok 

2016 

Početnosť 

za rok 

2015 

Zdroj dát / Poznámka 

Poskytovatelia 

zdravotnej 

starostlivosti 

(PZS) 

13 436 13 734 13 876 13 981 

NR PZS (ŠÚ SR + ÚDZS). Údaje sú zdrojom údajov pre 

zdravotnícku štatistiku, správu a vedenie národných zdravotných 

registrov a sú prezentované v rámci štatistických výstupov NCZI: 

http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Pages/default.aspx. Údaje 

sú k dispozícii .  

Prijímatelia 

zdravotnej 

starostlivosti 

(PrZS) 

NA 5 443 120 5 435 343 5 426 252 
ŠÚ SR: http://datacube.statistics.sk/  

Údaje za roky 2017 až 2015. Za rok 2018 nie sú k dispozícii. 

Zdravotnícki 

pracovníci 

(ZPr) 

111 548 NA NA NA 

NR ZPr (PZS). Údaje sú podkladom pre rozhodovanie v rámci 

rezortu zdravotníctva. Pre účely zdravotníckej štatistiky sú aktuálne 

využívané v obmedzenej miere z dôvodu ich postupného napĺňania 

v nadväznosti na zákon č. 153/2013 Z. z. 

NCZI 1 1 1 1   

ÚDZS 1 1 1 1   

VÚC 

(zdravotnícky 

odbor) 

8 8 8 8 

Poznámka: Činnosti odboru zdravotníctva na jednotlivých VÚC 

špecifikujú viaceré zákony (medzi nosné z hľadiska projektu OPE 

patria zákony: č. 576/2004 Z.z., 578/2004 Z.z., 362/2011 Z.z., 

302/2001 Z.z., 579/2004 Z. z.) 

ZP 3 3 3 3   

Zdravotnícke 

komory 
11 11 11 11   

 

 

http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Pages/default.aspx
http://datacube.statistics.sk/


Pre nasledovné procesy zdôvodňujeme negatívny dopad súčasného stavu, cieľovú skupinu, vysvetlenie kľúčových problémov a 

príležitosť na zlepšenie (v kapitole motivácia sú uvedené východzie hodnoty v tabuľkách):  

 

Registrácia PrZS (narodenie): 

Po narodení dieťaťa počas prvých 10 týždňov rodič s novorodencom musí absolvovať 4 návštevy u detského lekára a jednu u 

špecialistu ortopéda. Z každého vyšetrenia sa vyhotovuje zdravotná dokumentácia a v zmysle zákona o NZIS 153/2013 je povinný 

lekár zaznamenať každý záznam aj v elektronickej forme. Keďže ale v registroch PrZS neexistuje, je povinný lekár vytlačiť zdravotnú 

dokumentáciu. Týmto lekárovi povinnosť nahratia zdravotnej dokumentácie do NZIS nezaniká a musí ju dodatočne bezodkladne 

nahrať a podpísať ePZP kartou dodatočne , teda až po 54 dni od narodenia dieťaťa. 

Počas tejto doby vznikajú lekárovi dodatočné náklady a strata času s vedením papierovej dokumentácie. Podklady pre CBA rátajú s 

minimalistickým variantom, kde každá správa alebo úkon sa tlačí na 1 stranu. V celom procese nie je rátaný náklad s prípadným 

vystavením receptu, teda ráta sa s pozitívnym scenárom, kedy nenastanú zdravotné komplikácie. Ďalej sa neráta v proces s tlačením 

odpisov zdravotnej dokumentácie pre samotného zákonného zástupcu PrZS. 

Na to aby sme ušetrili počas prvých 54 dní života dieťaťa čas lekárom zhruba 2 hodiny  a  1,22 EUR náklady na tlač a výmenu 

zdravotnej dokumentácie v procese narodenia dieťaťa, je potrebné skrátiť administratívny proces registrácie PrZS z 54 dní na 

minimum a vyžaduje sa aj  zmena samotného aktuálneho procesu, ktorý je popísaný v to-be stave. Ročne sa jedná o 57043 prípadov 

narodených detí.  (Údaj je priemer za roky 2015-2017). 

Registrácia PZS: 

Na to aby nový PZS produkoval služby a vytváral zisk, z ktorého bude odvádzať štátu daň z príjmu o 53 dní skôr, je potrebné skrátiť 

administratívny proces registrácie PZS z 105 dní na 52 dní a vyžaduje sa aj zmena samotného aktuálneho procesu, ktorý je popísaný v 

to-be stave. Ročne sa jedná o 393 prípadov nových PZS. (Údaj je priemer za roky 2015-2017). 

Do procesu pre výpočet úspory nie je zahrnutý samotný zdravotnícky pracovník a jeho odvody, tento proces je kalkulovaný v inom 

proces registrácie ZPr. 

Najčastejším dôvodom pre vznik nového PZS je dopyt po poskytovaných službách, čiže ich vznik je podmienený aj výberom 

konkrétnej lokality, čo vytvára aj zníženie nákladov pre samotných občanov súvisiacich s časom stráveným na vybavenie návštevy a 



šetrením nákladov vyplývajúcich z lepšej lokálnej dostupnosti. Tieto šetrenia pre ich ťažkú kvantifikovateľnosť neboli zahrnuté do 

CBA. Spomínajú sa len ako bočný benefit.  

Registrácia ZPr: 

Na to aby nový ZPr mohol začať poskytovať zdravotnú starostlivosť, za ktorú bude poberať mzdu a platiť daň z príjmu o 34 dní skôr, 

je potrebné skrátiť administratívny proces registrácie ZPR z 71 dní na 37 dní a vyžaduje sa aj zmena samotného aktuálneho procesu, 

ktorý je popísaný v to-be stave. Ročne sa jedná o 5499 prípadov nových ZPr. (Údaj je priemer za roky 2015-2017). 

Do procesu nie sú zahrnuté výdavky štátu na absolventov vysokej školy, ktorí počas čakania na vybavenie administratívneho procesu 

sú vedení v zozname uchádzačov o zamestnanie a štát za nich platí odvody za sociálne a zdravotné poistenie. 

Registrácia PPV (vzťah medzi PZS a ZPR): 

Na to aby ZPr, resp. PZS mohol viesť zdravotnú dokumentáciu v NZIS, je potrebné do každej správy zaslanej do NZIS uviesť 

konkrétneho ZPr a PZS, pod ktorými je vedená zdravotná dokumentácia. NZIS vyhodnotí, či existuje PPV medzi nimi. Pokiaľ tento 

vzťah neexistuje, NZIS odmietne takúto správu spracovať a teda neumožní čítať alebo zapisovať zdravotnú dokumentáciu do NZIS. 

Keďže ale v registroch PPV neexistuje je povinný lekár zo zákona vytlačiť zdravotnú dokumentáciu. Týmto lekárovi povinnosť 

nahratia zdravotnej dokumentácie do NZIS nezaniká a musí ju dodatočne bezodkladne nahrať a podpísať ePZP kartou dodatočne , 

teda až po 8 dni pre každý jeden úkon , ktorý vykonal počas tejto doby.  

Na to aby ZPr mohol zapísať zdravotnú dokumentáciu do NZIS o 6 dní skôr, je potrebné skrátiť administratívny proces registrácie 

PPV z 8 dní na 2 dní a vyžaduje sa aj zmena samotného aktuálneho procesu, ktorý je popísaný v to-be stave. Ročne sa jedná o 7070 

prípadov nových PPV (Údaj je priemer za roky 2015-2017). 

Registrácia KV (vzťah medzi PZS a PrZS): 

Na to aby zmluvný PZS mal prístup k zdravotnej dokumentácii svojho PrZS v NZIS po podpísaní dohody o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti tzv. zmluvnej-kapitačnej dohody KV, je potrebné do registra zaregistrovať túto dohodu. NZIS vyhodnotí, či existuje KV 

medzi nimi. Pokiaľ tento vzťah neexistuje, NZIS odmietne sprístupniť zdravotnú dokumentáciu. Pôvodný zmluvný lekár musí vytlačiť 

komplet zdravotnú dokumentáciu a zaslať ju poštou novému zmluvnému lekárovi.  

Na to aby PZS mal prístup k zdravotnej dokumentácii v NZIS o 60 dní skôr, je potrebné skrátiť administratívny proces registrácie KV 

z 60 dní na 0 dní a vyžaduje sa aj zmena samotného aktuálneho procesu, ktorý je popísaný v to-be stave. Ročne sa jedná o 989 244 

prípadov nových KV (Údaj je za rok 2017 a bol zmeraný v JRUZ, kedže neexistujú v ISZI štatistiky). 



Zmluvný vzťah môže meniť občan raz za pol roka a túto možnosť využíva pomerne vysoké percento občanov.  

Zníženie na 0 predpokladá aj fakt, že do roku 2021 MVSR plánuje vydať pre všetkých občanov eID a v procese predpokladáme 

zakomponovanie podpísania KV s eID a teda po tomto podpise okamžité sprístupnenie zdravotnej dokumentácie pre PZS. 

Registrácia zmluvných vzťahov (vzťah medzi ZP  a PZS) a Registrácia poistných vzťahov (vzťah medzi ZP  a PrZS) 

NZIS využíva tieto vzťah zatiaľ len sekundárne. Pripravuje sa po dohode so ZP presmerovanie vykazovania poskytnutej zdravotnej 

starostlivosti cez eZdravie, NZIS, čo bude mať za následok odbúranie celej administratívy medzi ZP a PZS. Vykazovanie beží na 

mesačnej báze a je tvorená z výkonov, ktoré lekár vykáže, teda nie je robená z online zdravotnej dokumentácie. Princípom jeden krát a 

dosť bude výkaz generovaný z eZdravia a keďže ide o dôveryhodnú podpísanú dokumentáciu ZPr, mali by sa eliminovať viaceré 

existujúce problémy: Priebežná kontrola, zníženie nákladov, kontrola občanom cez EZKO, zníženie fraudov. Dôležitým 

predpokladom je aj vyriešenie online  registrácie poistných vzťahov, aby eZdravie presne vedelo nasmerovať výkaz do príslušnej 

zdravotnej poisťovne . Vykazovanie nie je predmetom tejto štúdie, avšak príprava procesu áno ako predpokladu na realizovateľnosť 

tejto novej domény eZdravia. 

Ukončenie platnosti entity vo všetkých 7 procesov: 

Cieľom je skrátiť dobu vybavenia ukončenia platnosti záznamov v registroch z dôvodu zamedzenia fraudov. Po ukončení platnosti 

záznamu nebude možné zapisovať na príslušné entity zdravotnú dokumentáciu ako recepty, vyšetrenie, laboratórne výsledky atď. 

Prínos bude možné vyhodnotiť až v praxi, kedy sa hlavne v prvom roku očakáva ich významné zníženie.  

  

Sumarizácia: V administratívnych procesoch Registrácia a ukončenie platnosti PZS, Registrácia a ukončenie platnosti ZPr, 

Registrácia a ukončenie platnosti PrZS, Registrácia a ukončenie platnosti PPV,  Registrácia a ukončenie platnosti KV,  Registrácia a 

ukončenie platnosti ZV a Registrácia a ukončenie platnosti PV sú identifikované problémy súvisiace s dĺžkou vybavovania samotného 

procesu. Mnohé činnosti sú v procesoch registrácie vykonávané duplicitne a možno zbytočne. Kľúčovým problémom je tiež systém 

zmien, ktorý je prispôsobený mesačným aktualizačným cyklom. Je preto potrebné upraviť procesy registrácie, aktualizovať spôsob 

zmeny v zdrojových informačných systémoch a zabezpečiť kontrolu kvality pre jednotlivé údaje. Štúdia popisuje aktuálny stav a 

navrhuje konkrétne KPI pre zmenu jednotlivých procesov v kapitole Motivácia. 

Sekundárnym problémom je absencia podporných nástrojov a IT riešení, ktoré by umožnili zmenu a reformu procesov nielen v NCZI, 

ale aj v dotknutých organizáciách ako ÚVZ, ÚDZS, ZP a zdravotníckych komorách. 



Projekt je plánovaný v súlade s nasledovnými dokumentami: 

 Stratégia EÚ v oblasti zdravia „Spoločne za zdravie“ je v plnej miere v súlade so všeobecnými cieľmi stratégie Európa 2020. 

Európa 2020 sa zameriava na transformáciu hospodárstva EÚ na inteligentnú, udržateľnú a inkluzívnu ekonomiku pre 

všetkých, ktorá nie je možná bez zdravého obyvateľstva. 

 EU stratégiou schválila vláda SR tzv. Strategický rámec v oblasti starostlivosti o zdravie pre roky 2014 až 2030. 

 Reformný zámer - Lepšie riadenie zdravotníctva na základe dát (Data driven health care). Konkrétne napĺňa ciele:  

o Zlepšenie kvality referenčných údajov v zdravotníctve, je potrebné zabezpečiť aby kmeňové údaje v zdravotníctve boli 

aktuálne 

o Zlepšenie kvality tvorby politík v zdravotníctve: zabezpečiť aby bol rozsah, kvalita a dostupnosť údajov o zdravotnej 

starostlivosti dostatočná – teda údaje pre potreby poskytovanie zdravotnej starostlivosti, dohľadu nad poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti, štatistické reportovanie, prijímanie politík a pod. sú k dispozícií online v požadovanej kvalite 

 Stratégia informatizácie verejnej správy SR - Štátna správa bude používať dostatočne robustnú integrovanú komunikačnú a 

údajovú infraštruktúru pre poskytovanie elektronických služieb a svoju vnútornú komunikáciu 

 Národná koncepciou informatizácie verejnej správy SR – zásada „Jedenkrát a dosť“, referenčné registre a číselníky 

 Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 

2020) – rozvoj elektronických služieb, využívanie otvorených údajov a podpora procesov efektívnej verejnej správy 

 Operačný programom Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 – špecifický cieľ 7.7: Umožnenie modernizácie a 

racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami s očakávaným výsledkom dosiahnuť úsporu celkových nákladov na 

vlastníctvo IS VS 

 Požiadavky projektu eZdravie 

 Platná legislatíva popísaná v štúdii 

  

Aby elektronické zdravotníctvo mohlo zmeniť túto nepriaznivú situáciu a efektívne napĺňať zákonné povinnosti dané platnou 

legislatívou a v súlade s odporúčaniami Európskeho fóra zdravotnej politiky, sú pripravované 2 národné projekty zastrešené 

schváleným reformným zámerom.  

 V rámci OP EVS sa jedná o projekt „Reforma získavania a využívania dát v zdravotníctve" 

 V rámci OPII PO7 sa jedná o projekt „Online procesy eZdravia" (v Reformnom zámere EVS je uvedený ako KUZZ) 



Vzájomné prepojenie projektov „Reforma získavania a využívania dát v zdravotníctve" a „Online procesy eZdravia" spočíva v tom, že 

výstupy projektu „Reforma získavania a využívania dát v zdravotníctve" budú z časti, vo forme navrhnutia biznis procesov a modelov 

požiadaviek na IT systémy na strane jednotlivých stakeholderov, vstupom aj pre projekt "Online procesy eZdravia", ktorý dané 

výstupy bude technicky implementovať do centrálneho IT riešenia navrhnutom v tejto štúdii. Výstupy projektu „Reforma získavania a 

využívania dát v zdravotníctve" budú postupne dodávané v mesiacoch Máj, JúL a December 2019 a plánovaný začiatok 

projektu „Online procesy eZdravia" je vo februári 2020. 

Rozsah 

  

Štúdia uskutočniteľnosti vychádza z metodického usmernenia pre spracovanie štúdií uskutočniteľností v rámci Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra ako aj referenčného architektonického rámca verejnej správy a nadväzuje na „Architektonickú víziu 

verejnej správy" . Štúdia bola počas prípravy dopĺňaná a upravovaná v zmysle požiadaviek a odporúčaní Úradu podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu, Útvaru hodnoty za peniaze MFSR a pripomienok a odporúčaní zástupcov odbornej verejnosti. Rozsah 

doplnení a príloh presahuje rámec údajov požadovaných aktuálne platnou riadiacou dokumentáciou, pričom sa snaží okrem reakcií 

na  pripomienky uvádzať aj vysvetlenia k jednotlivým princípom novej NKIVS, ktoré nie sú s ohľadom na špecifiká uplatniteľné pre 

NCZI. 

Navrhované riešenie pokryje nasledovné okruhy v súlade s cieľmi stanovených v štúdii: 

Aktéri Okruh ISVS 

Podnikateľ Registrácia PZS, Ukončenie platnosti PZS Nerelevantné 

VÚC Registrácia PZS, Ukončenie platnosti PZS, Ukončenie platnosti ZPr 

IS VÚC - Register PZS, IS VÚC - 

Register PZS, IS VÚC - Register 

pracovníkov 

ÚDZS 

Registrácia PZS, Ukončenie platnosti PZS, Registrácia ZPr, Registrácia PrZS, 

Registrácia PrZS, Ukončenie PrZS, Registrácia kapitačných vzťahov, 

Registrácia poistných vzťahov ZP a PrZS, Ukončenie platnosti poistných 

vzťahov ZP a PrZS 

IS ÚDZS - Register PZS, IS ÚDZS - 

Register PZS, IS ÚDZS - Register 

pracovníkov, IS ÚDZS - Register 

prihlášok 



NCZI 

Registrácia PZS, Ukončenie platnosti PZS, Registrácia ZPr, Ukončenie 

platnosti ZPr, Registrácia PrZS, Ukončenie PrZS, Registrácia pracovno 

právneho vzťahu, Registrácia kapitačných vzťahov, Registrácia zmluvných 

vzťahov PZS a ZP, Ukončenie platnosti zmluvných vzťahov PZS a ZP, 

Registrácia poistných vzťahov ZP a PrZS, Ukončenie platnosti poistných 

vzťahov ZP a PrZS 

IS ISZI - Národný register PZS, IS 

ISZI - Národný register ZPr, IS 

NCZI - JURZ 

Zdravotnícky 

pracovník 
Registrácia ZPr Nerelevantné 

Komora Registrácia ZPr IS komory - Register pracovníkov 

PrZS 

Registrácia PrZS, Ukončenie PrZS, Registrácia kapitačných vzťahov, 

Ukončenie platnosti kapitačného vzťahu, Registrácia poistných vzťahov ZP a 

PrZS, Ukončenie platnosti poistných vzťahov ZP a PrZS 

Nerelevantné 

ZP 

Registrácia PrZS, Ukončenie PrZS, Registrácia kapitačných vzťahov, 

Ukončenie platnosti kapitačného vzťahu, Registrácia zmluvných vzťahov PZS 

a ZP, Ukončenie platnosti zmluvných vzťahov PZS a ZP, Registrácia 

poistných vzťahov ZP a PrZS, Ukončenie platnosti poistných vzťahov ZP a 

PrZS 

IS ZP - Register poskytovateľov, IS 

ZP - Register poistencov 

MV SR Ukončenie PrZS IS MV SR - RFO 

PZS 

Registrácia pracovno právneho vzťahu, Ukončenie pracovno právneho vzťahu, 

Registrácia zmluvných vzťahov PZS a ZP, Ukončenie platnosti zmluvných 

vzťahov PZS a ZP 

Nerelevantné 

ZPr 

Registrácia pracovno právneho vzťahu, Registrácia pracovno právneho 

vzťahu, Registrácia kapitačných vzťahov, Ukončenie platnosti kapitačného 

vzťahu 

Nerelevantné 

  

V rámci rozsahu projektu sa štúdia zameriava na optimalizáciu nasledovných procesov: 

 Registrácia a ukončenie ich platnosti pre nasledujúce entity evidované v cieľových registroch pre eZdravie: 



 A) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (Ambulancia, Nemocnica, Lekáreň, Laboratórium a iné) 

 B) Zdravotnícky pracovník (Lekár, lekárnik, sestra, farmaceut a iné) 

 C) Prijímateľ zdravotnej starostlivosti (Občan SR a cudzinec, ktorému je poskytovaná zdravotná starostlivosť na Slovensku) 

 D) Pracovno-právny vzťah (vzťah medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Zdravotníckym pracovníkom) 

 E) Kapitačný vzťah (vzťah medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Prijímateľom zdravotnej starostlivosti) a 

zastupovania Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

 F) Zmluvný vzťah (vzťah medzi Zdravotnou poisťovňou a Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti) 

 G) poistný vzťah (vzťah medzi Zdravotnou poisťovňou a  Prijímateľom zdravotnej starostlivosti) 

  

  Riešenie a architektúra budúceho stavu plánuje vyriešiť: 

  Orchestračnú platformu ktorá zabezpečí funkcie návrhu procesov (BPMN) spájania procesov do zložitejších celkov, taktiež 

zabezpečí funkcie nastavenia pravidiel rozhodovania.  Vo fáze spúšťania procesov umožní spúšťanie procesov procesnými 

modulmi ako aj volanie integrovaných procesov. Vyhodnotenie zabezpečia funkcie monitoringu a reportingu na základe 

údajov o priebehu a stavoch procesov. 

  Konsolidáciu, čistenie a deduplikáciu dát, ktoré budú slúžiť PZS, ZPr a PrZS, ako aj konzumentom štatistických dát (ŠÚ 

SR, EÚ, farmaceutické spoločnosti, a pod.), portálom otvorených údajov, orgánom verejnej moci v pôsobnosti MZ SR 

a verejnosti. 

  Online výmenu zdrojových a referenčných údajov nielen medzi NCZI a dotknutými inštitúciami ale aj vzájomnú 

komunikáciu  systémov spôsobom peer2peer. 

  Nepopierateľnosť autorstva s cieľom dosiahnutia referenčných údajov. 

  Konsolidáciu identít a autentifikačných mechanizmov zainteresovaných subjektov. 

  Stabilizovať infraštruktúru, dostupnosť a performance dát a zavedenie štandardizovaných prevádzkových procesov 

  Bezpečnosť riešenia a vysoko citlivých a osobných údajov. V rámci riešenia bude vytvorená bezpečnostná politika, navrhnuté 

a aplikované bezpečnostné mechanizmy na ich ochranu. Súčasťou riešenia bude navrhnuté riešenie, ktoré zabezpečí integritu 

a dôveryhodnosť dát vrátane mechanizmov pre odhalenie narušenia. 

  Publikovanie dát a konfiguračný mechanizmus pre tretie strany s možnosťou riadenia prístupov a rolí  na úroveň atribútu 

a konkrétnej hodnoty riadku 

  Interoperabilitu a otvorené API, kde riešenie bude používať na popis svojich údajov Centrálny model údajov verejnej 

správy založený na ontológiach  a súčasne na identifikáciu objektov budú použité registrované a schválené URI identifikátory 



v Centrálnom metainformačnom systéme. Aplikačné rozhrania budú budované spôsobom umožňujúcim ich použitie 

komukoľvek (po splnení určených podmienok). 

  

Predkladaný dokument popisuje: 

 Legislatívne prostredie, do ktorého bude zasadená implementácia IS OPE 

 Návrh architektúry riešenia, ktorý nadväzuje na strategickú architektúru verejnej správy, ktorá definuje kľúčové stavebné 

prvky informačného prostredia verejnej správy a ktorý vychádza z architektonických rámcov budovania verejnej správy 

(TOGAF® a ArchiMate®) 

 Motivácia určuje KPI, základné zainteresované osoby (stakeholderov) a ich záujmy a ciele 

 Biznis architektúra definuje biznis procesy, funkcie a služby 

 Architektúra informačných systémov znázorňuje kompozíciu systémov a integračné väzby s okolím 

 Keďže IS OPE bude čiastočne umiestnený aj vo Vládnom cloude, technologická architektúra definuje cloudové služby, ktoré 

sa plánujú využívať. V rámci možností sú stanovené požiadavky na budúce služby PaaS 

 Bezpečnostná architektúra definuje bezpečnostné požiadavky na riešenie 

 V časti implementácia a migrácia sú vysvetlené základné etapy projektu 

 Prevádzka riešenia popisuje, akým spôsobom bude zabezpečená podpora užívateľov a neustála inovácia podporných a 

administratívnych procesov 

 V časti Ekonomická analýza sú kvantifikované prínosy a náklady, ktoré si implementácia IS OPE vyžaduje. V rámci tejto časti 

sú špecifikované indikatívne náklady pre realizáciu riešenia 

  

Pre každú z vyššie uvedených oblasti riešenia sú identifikované kritéria kvality, na základe ktorých je možné posudzovať návrhy a 

alternatívne riešenia. Obdobne sú identifikované riziká, ktoré bude potrebné v nasledujúcom období počas prípravy a realizácie 

projektov eliminovať. 

Použité skratky a značky 

Tabuľka 2 Skratky a značky 



Skratka / Značka Vysvetlenie 

API Application programming interface 

BPMN Business Process Model and Notation 

CSRÚ Centrálna správa referenčných údajov 

DMS Document management system 

ECM Enterprise content management 

eID Elektronický občiansky preukaz s čipom 

EVS Efektívna verejná správa 

ETL Extract, Transform, Load 

EÚ Európska únia 

EZKO Elektronická zdravotná knižka občana 

GUI Graphical user interface 

HW Hardware 

IaaS Infrastructure as a service 

IAM Identity and Access Management 

IKT Informačno-komunikačné technológie 

KV Kapitačný vzťah 

IS Informačný systém 

IS PZS Informačný systém poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

IS VS Informačný systém verejnej správy 

JRÚZ Jednotná referenčná údajová základňa rezortu zdravotníctva 

JURZID Jedinečný bezvýznamový identifikátor údaju v rámci jednotnej údajovej základni 

KPI Key performance indicator 

KÚZZ Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva 

Komora Zdravotnícka komora definovaná zákonom 578/2004 

MDM Master data management 

MV SR Ministerstvo vnútra SR 



MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií 

NFP Nenávratný finančný príspevok 

NZIS Národný zdravotnícky informačný systém 

OPE Online procesy eZdravia 

OPII Operačný program integrovaná infraštruktúra 

OVM Orgán verejnej moci 

PaaS Platform as a service 

PPV Pracovno-právny vzťah 

PrZS Prijímateľ zdravotnej starostlivosti 

PV Poistný vzťah 

PZS Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 

RFO Register fyzických osôb 

RPO Register právnických osôb 

RÚVZ Regionálne úrady verejného zdravotníctva 

SFTP SSH File Transfer Protocol 

SLA Service level agreement 

SOAP Simple Object Access Protocol 

SR Slovenská republika 

ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 

ŠÚKL Štátny ústav pre kontrolu liečiv 

ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

ÚPVII Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

URI Uniform Resource Identifier 

ÚVZ SR Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

VÚC Vyšší územný celok 

ZV Zmluvný vzťah 



ZP Zdravotná poisťovňa 

ZPr Zdravotnícky pracovník 

ZS Zdravotná starostlivosť 

Manažérske zhrnutie 

Zámerom národného projektu „Online procesy eZdravia“ je prostredníctvom elektronizácie vybraných procesov významne podporiť 

projekt eZdravie. eZdravie je projekt a nástroj, ktorého cieľom je poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo 

všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov. eZdravie prepája PZS s cieľom online výmeny zdravotnej 

dokumentácie.  Jednou zo základných požiadaviek projektu eZdravie je centralizácia a elektronizácia procesov, nastolenie nových 

progresívnych platforiem, unifikovanie postupov s cieľom zvýšenia efektívnosti poskytovanej zdravotnej  starostlivosti. 

V súlade s postupným zavádzaním elektronických služieb zdravotníctva je potrebné efektívne elektronizovať aj samotné tzv. back-

endové (administratívne) procesy ako predpoklad, ktorý súvisí s vybudovaním online administratívnych registrov, ktoré sú dnes 

prevádzkované len obmedzene pre potreby eZdravia. Obmedzenia boli spísané a zdokumentované v rámci kapitol, kde je popísaný 

súčasný stav. Budúci stav popisuje potrebné zmeny na ich vyriešenie. 

 

Primárnym cieľom štúdie je optimalizovať agendu a dobu vybavenia registrácie a ukončenia ich platnosti pre nasledujúce entity 

evidované v cieľových registroch pre eZdravie: 

 A) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (Ambulancia, Nemocnica, Lekáreň, Laboratórium a iné) 

 B) Zdravotnícky pracovník (Lekár, lekárnik, sestra, farmaceut a iné) 

 C) Prijímateľ zdravotnej starostlivosti (Občan SR a cudzinec, ktorému je poskytovaná zdravotná starostlivosť na Slovensku) 

 D) Pracovno-právny vzťah (vzťah medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Zdravotníckym pracovníkom) 

 E) Kapitačný vzťah (vzťah medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Prijímateľom zdravotnej starostlivosti) a 

zastupovania Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

 F) Zmluvný vzťah (vzťah medzi Zdravotnou poisťovňou a Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti) 

 G) poistný vzťah (vzťah medzi Zdravotnou poisťovňou a  Prijímateľom zdravotnej starostlivosti) 

Sekundárnym cieľom štúdie vybudovať chýbajúce podporné nástroje, ktoré umožnia dosiahnuť primárny cieľ. 



Ústredným motívom navrhovaného riešenia je dosiahnutie nasledujúcich cieľov: 

1. Pre prijímateľov ZS zabezpečiť čo najskoršie založenie EZKO knižky, aby mohol zdrav. pracovník zapisovať a čítať údaje z 

EZKO v čo najskoršom čase. 

2. Skoršie začatie výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti PrZS. 

3. Celkové zníženie administratívnej záťaže a nákladov vyvolaných z dôvodu chýbajúcej dostatočnej elektronizácie procesov. 

Predpokladom pre úspešnú realizáciu štúdie je:. 

 zmena a reforma procesov nielen v NCZI, ale aj v dotknutých organizáciách ako ÚVZ, ÚDZS, ZP a Komory.  Tento projekt 

(OPE) si kladie za cieľ zaviesť „OPE - riešenie systému výmeny údajov“, „OPE - riešenie MDM“ a zároveň uskutočniť 

spoločnú integráciu  na MPI (modul procesnej integrácie – CSRU).  Integrácie so systémom IS UVZ je zahrnutá v aktivite 

„Nasadenie rozhrania výmeny údajov na strane integrovaných subjektov“.  Aj napriek tomu, že projekt vystupuje pod novým 

menom, jedná sa o zámer, ktorý mal projekt IS KUZZ.  Z časového hľadiska sú tieto aktivity zaradené tak, aby boli poskytnuté 

projektu IS UVZ čo najskôr.  NCZI je taktiež partner a prevádzkovateľ  v oboch prípadoch a snaží sa aj prostredníctvom svojej 

architektonickej kancelárie tieto aktivity zosúlaďovať 

 úspešná integrácia s IS týchto organizácií, ako aj integrácia so samotnými ISPZS vrátane úprav jednotlivých IS 

 úprava legislatívy z pohľadu kompetencii jednotlivých organizácii, zmeny lehôt a zavedenie dostatočných motivačných 

opatrení, vrátane sankčných nástrojov min. v rozsahu stanovenom v prílohe časti Legislatívna analýza a to-be časti kapitoly 

Legislatíva najmä však:  

o V zákone je potrebné zadefinovať národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti ako aj poskytovanie údajov 

tretím stranám. 

o V zákone je potrebné upraviť lehoty, povinnosti a zmeny kompetencii pre oznamovacie povinnosti pre ZP, ÚDZS, 

VÚC, PZS, Zdravotnícke komory a NCZI. 

o V zákone je potrebné upraviť štandardy zdravotníckej informatiky v súlade so zavedením OPE a jeho rozhraní pre 

jednotlivé subjekty. 

 pozitívna komunikácia a PR kampaň pre dotknuté osoby 

Riešenie a architektúra budúceho stavu plánuje vyriešiť: 

Orchestračnú platformu ktorá zabezpečí funkcie návrhu procesov (BPMN) spájania procesov do zložitejších celkov, taktiež 

zabezpečí funkcie nastavenia pravidiel rozhodovania.  Vo fáze spúšťania procesov umožní spúšťanie procesov procesnými modulmi 



ako aj volanie integrovaných procesov. Vyhodnotenie zabezpečia funkcie monitoringu a reportingu na základe údajov o priebehu 

a stavoch procesov. 

Konsolidáciu, čistenie a deduplikáciu dát, ktoré budú slúžiť PZS, ZPr a PrZS, ako aj konzumentom štatistických dát (ŠÚ SR, EÚ, 

farmaceutické spoločnosti, a pod.), portálom otvorených údajov, orgánom verejnej moci v pôsobnosti MZ SR a verejnosti. 

Online výmenu zdrojových a referenčných údajov nielen medzi NCZI a dotknutými inštitúciami ale aj vzájomnú 

komunikáciu  systémov spôsobom peer2peer. 

Nepopierateľnosť autorstva s cieľom dosiahnutia referenčných údajov. 

Konsolidáciu identít a autentifikačných mechanizmov zainteresovaných subjektov. 

Stabilizovať infraštruktúru, dostupnosť a performance dát a zavedenie štandardizovaných prevádzkových procesov 

Bezpečnosť riešenia a vysoko citlivých a osobných údajov. V rámci riešenia bude vytvorená bezpečnostná politika, navrhnuté 

a aplikované bezpečnostné mechanizmy na ich ochranu. Súčasťou riešenia bude navrhuté riešenie, ktoré zabezpečí integritu 

a dôveryhodnosť dát vrátane mechanizmov pre odhalenie narušenia. 

Publikovanie dát a konfiguračný mechanizmus pre tretie strany s možnosťou riadenia prístupov a rolí  na úroveň atribútu 

a konkrétnej hodnoty riadku 

Interoperabilitu a otvorené API, kde riešenie bude používať na popis svojich údajov Centrálny model údajov verejnej správy 

založený na ontológiach  a súčasne na identifikáciu objektov budú použité registrované a schválené URI identifikátory v Centrálnom 

metainformačnom systéme. Aplikačné rozhrania budú budované spôsobom umožňujúcim ich použitie komukoľvek (po splnení 

určených podmienok). 

 

Motivácia 

Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav 



Súhrnný popis 



Jednotlivé zainteresované subjekty a ich rozsah v kontexte riešených problémov: 

Subjekt Početnosť k 30.10.2018 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (PZS) 13 436 

Prijímatelia zdravotnej starostlivosti (PrZS) 5 443 120 

Zdravotnícky pracovníci (ZPr) 111 548 

NCZI 1 

ÚDZS 1 

VÚC 8 

ZP 3 

Zdravotnícke komory 11 

  

Ciele jednotlivých subjektov 

Subjekt Cieľ 

Poskytovatelia 

zdravotnej 

starostlivosti 

 rýchlejšie začatie výkonu PZS 

 minimalizácie straty na ušlom zisku 

 celkové zníženie administratívnej záťaže. PZS nebude musieť tlačiť zdravotnú dokumentáciu. Tvorba 

elektronickej dokumentácie bude vykonávaná v aktuálnom čase a nebude potrebné sa k tejto 

povinnosti opakovane vracať. 

Prijímatelia 

zdravotnej 

starostlivosti 

 skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti (napr. zníženie čakacích lehôt na vyšetrenie, 

okamžitý prístup k svojej elektronickej zdravotnej dokumentami v EZKO, možnosť využitia 

opakovaného receptu (papierová forma neexistuje v zmysle zákona)), ako podporný cieľ vo forme 

prerekvizity pre projekt eZdravie. Štúdia má za úlohu vyriešiť tento cieľ z pohľadu čo najskoršieho 

vzniku a zániku entít v registroch. 



Zdravotnícky 

pracovníci 

 minimalizácie straty na ušlom zisku 

NCZI 

ÚDZS 

VÚC 

ZP 

Komora 

 efektívne manažovanie  spracovávaných žiadostí (žiadosti súvisiace s registráciou a ukončením 

platnosti záznamu v registroch) 

 

 prehľad o všetkých bežiacich procesoch a  o aktéroch procesov (PZS, ZPr, PrZS) 

  

Pohyb vývoja početnosti pre jednotlivé procesy: 

Požiadavka 

Početnosť 

(údaj zo 

rok 2017) 

Početnosť 

(údaj zo 

rok 2016) 

Početnosť 

(údaj zo 

rok 2015) 

Zdroje dát 

Registrácia 

PZS 
348 400 430 

Národný register PZS (ŠÚ SR + ÚDZS). Údaje sú zdrojom údajov pre 

zdravotnícku štatistiku, správu a vedenie národných zdravotných registrov a 

sú prezentované v rámci štatistických výstupov NCZI: 

http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Pages/default.aspx 

Ukončenie 

platnosti PZS 
494 451 565 

Národný register PZS (ŠÚ SR + ÚDZS). Údaje sú zdrojom údajov pre 

zdravotnícku štatistiku, správu a vedenie národných zdravotných registrov a 

sú prezentované v rámci štatistických výstupov NCZI: 

http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Pages/default.aspx 

Registrácia 

ZPR 
6803 4 892 4801 

Národný register ZPr (PZS). Údaje sú podkladom pre rozhodovanie v rámci 

rezortu zdravotníctva. Pre účely zdravotníckej štatistiky sú aktuálne 

využívané v obmedzenej miere z dôvodu ich postupného napĺňania v 

nadväznosti na zákon č. 153/2013 Z. z. 

http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Pages/default.aspx
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Pages/default.aspx


Ukončenie 

platnosti ZPR 
2446 2 406 1887 

Národný register ZPr (PZS). Údaje sú podkladom pre rozhodovanie v rámci 

rezortu zdravotníctva. Pre účely zdravotníckej štatistiky sú aktuálne 

využívané v obmedzenej miere z dôvodu ich postupného napĺňania v 

nadväznosti na zákon č. 153/2013 Z. z. 

Registrácia 

PrZS 

(narodenie) 

57969 57 557 55602 

Zdravotnícka ročenka, časť Demografia. Oficiálne ŠÚ SR: 

http://datacube.statistics.sk/  

Údaje za rok 2018 nie sú k dispozícii.  

Ukončenie 

platnosti PrZS 

(úmrtie) 

53 914 52 351 53826 

Zdravotnícka ročenka, časť Demografia. Oficiálne ŠÚ SR: 

http://datacube.statistics.sk/  

Údaje za rok 2018 nie sú k dispozícii.  

Registrácia 

PPV (PZS a 

ZPR) 

7646 6 820 6743 
Interné štatistiky IS ISZI v ktorom sa evidujú pracovno-právne vzťahy u 

PZS. 

Ukončenie 

platnosti PPV 

(PZS a ZPR) 

5209 3 767 2674 
Interné štatistiky IS ISZI v ktorom sa evidujú pracovno-právne vzťahy u 

PZS. 

Registrácia 

KV (PZS a 

PrZS) 

989 244 N/A N/A 

Interné štatistiky IS JRUZ v ktorom sa evidujú kapitačné vzťahy, ktoré sú 

napĺňané na základe dávok z ÚDZS. Za posledných 12 mesiacov (10/2017 – 

10/2018) došlo k spracovaniu 989 244 KV. V priemere ide o 82 437 / mesiac. 

Štatistika bola získaná zo spracovaní KV v údajovej základni v danom 

období. 

Ukončenie 

platnosti KV 

(PZS a PrZS) 

931 275 N/A N/A 
Interné štatistiky IS JRUZ v ktorom sa evidujú kapitačné vzťahy, ktoré sú 

napĺňané na základe dávok z ÚDZS. 

Registrácia 

zmluvných 

vzťahov (ZP  a 

PZS) 

1800 N/A N/A 
Interné štatistiky IS JRUZ v ktorom sa evidujú zmluvné vzťahy, ktoré sú 

napĺňané na základe dávok z ÚDZS a ZP. 

Ukončenie 

platnosti 

zmluvných 

1200 N/A N/A 
Interné štatistiky IS JRUZ v ktorom sa evidujú zmluvné vzťahy, ktoré sú 

napĺňané na základe dávok z ÚDZS a ZP. 

http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/


vzťahov (ZP  a 

PZS) 

Registrácia 

poistných 

vzťahov (ZP  a 

PrZS) 

120000 N/A N/A 
Interné štatistiky IS JRUZ v ktorom sa evidujú poistné vzťahy, ktoré sú 

napĺňané na základe dávok z ÚDZS a ZP. 

Ukončenie 

platnosti 

poistných 

vzťahov (ZP  a 

PrZS) 

115000 N/A N/A 
Interné štatistiky IS JRUZ v ktorom sa evidujú poistné vzťahy, ktoré sú 

napĺňané na základe dávok z ÚDZS a ZP. 

  

Z vyššie uvedených požiadaviek boli identifikované nasledujúce spoločné obmedzenia a príležitosti na  zlepšenie 

Obmedzenie Popis Príležitosť na zlepšenie 

Neexistencia 

orchestrácie 

procesov 

Zainteresované inštitúcie nemajú prehľad o všetkých 

bežiacich procesoch a ani o aktéroch procesov (PZS, 

ZPr, PrZS ) 

Zainteresované inštitúcie budú mať prehľad o všetkých 

bežiacich procesoch a  o aktéroch procesov (PZS, ZPr, 

PrZS). Budú vedieť efektívne manažovať spracovávanie 

žiadostí. 

Nevyhovujúca 

dĺžka procesov 

Dĺžka procesu nepriaznivo ovplyvňuje možnosť: 

 jednotlivých aktérov procesu vykonávať ich 

činnosť, čo má za následok tvorbu ušlého 

zisku počas doby kedy mohla byť činnosť 

vykonávaná. Netvorením zisku prichádza 

štát o platby na daniach. 

Dĺžka procesov ovplyvní: 

 Možnosť PZS pre rýchlejšie začatie výkonu 

poskytovania ZS, minimalizuje sa tým strata na 

ušlom zisku a platení daní. 

 povinnosť PZS tvoriť elektronickú dokumentáciu. 

PZS nebude musieť vystavovať fyzickú 

dokumentáciu. Tvorba elektronickej dokumentácie 



 PZS tvoriť elektronickú dokumentáciu, čo 

má za následok zvýšenie administratívnej 

záťaže a vznik prevádzkových nákladov. 

bude vykonávaná v aktuálnom čase a nebude 

potrebné sa k tejto povinnosti opakovane vracať. 

Duplicitný zber 

a zasielanie údajov 
Nedodržiavanie princípu „jeden krát a dosť“ 

Orchestráciou procesov prostredníctvom EPO bude 

dodržiavaný princíp „jeden krát a dosť“ 

Údaje poskytované 

jednou, len celou 

dávkou 

Údaje sú opakovane zasielané a aj spracovávané, čo 

zvyšuje náročnosť spracovania údajov. 

Zavedenie systému výmeny zdrojových údajov pre 

zlepšenie pružnosti celého systému a skrátenie lehôt pri 

rozhodovaní 

  

Merateľné ukazovatele KPI projektu pre identifikované požiadavky subjektov sú nastavené nasledovne: 

Proces Požiadavka 

Súčasná hodnota 

/deň 

Cieľová hodnota 

/deň 

Cieľový rok 

Registrácia PZS Skrátenie času 105 52 2022 

Ukončenie platnosti PZS Skrátenie času 31 26 2022 

Registrácia ZPR Skrátenie času 71 37 2022 

Ukončenie platnosti ZPR Skrátenie času 25 20 2022 

Registrácia PrZS (novorodenci) Skrátenie času 54 3 2022 

Registrácia PrZS (cudzinci) Skrátenie času 54 7 2022 

Ukončenie platnosti PrZS Skrátenie času 42 3 2022 

Registrácia PPV (PZS a ZPR) Skrátenie času 8 2 2022 

Ukončenie platnosti PPV (PZS a ZPR) Skrátenie času 8 2 2022 

Registrácia KV (PZS a PrZS) Skrátenie času 60 0 2022 

Ukončenie platnosti KV (PZS a PrZS) Skrátenie času 60 0 2022 



Registrácia zmluvných vzťahov (ZP  a PZS) Skrátenie času 30 0 2022 

Ukončenie platnosti zmluvných vzťahov (ZP  a PZS) Skrátenie času 30 0 2022 

Registrácia poistných vzťahov (ZP  a PrZS) Skrátenie času 70 0 2022 

Ukončenie platnosti poistných vzťahov (ZP  a PrZS) Skrátenie času 70 0 2022 

Z toho: Prostredníctvom IT riešenia formou online komunikácie  sa pre každý proces v to-be stave  viď kapitola Biznis 

architektúra  skráti dobu procesu: 

 A. Registrácia a ukončenie platnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (to-be) o 43 dní na 2 dni 

 B. Registrácia a ukončenie platnosti zdravotníckeho pracovníka (to-be) o 29 dní na 2 dni 

 C. Registrácia a ukončenie platnosti prijímateľa zdravotnej starostlivosti (to-be) o 54 dní na 3 dni 

 D. Registrácia a ukončenie platnosti pracovno-právnych vzťahov (vzťah medzi PZS a ZPr) (to-be) o 6 dní na 2 dni 

 E. Registrácia a ukončenie platnosti kapitačných vzťahov (vzťah medzi PZS a PrZS) a zastupovania PZS (to-be) o 60 dní na 

0 dní 
 F. Registrácia a ukončenie platnosti zmluvných vzťahov medzi ZP a PZS (to-be) o 30 dní na 0 dní 

 G. Registrácia a ukončenie platnosti poistných vzťahov (vzťah medzi ZP a PrZS) (to-be) o 70 dní na 0. 

  



 

 

 

  

Riziká 
Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 

identifikátory rizík v prílohe Riziká. 



R_1: Riziko úrovne detailu vykonanej analýzy súčasného stavu údajovej základne a procesov v rezorte zdravotníctva.  Detailizácia 

riešenia môže spôsobiť odhalenie nových dôležitých informácií.  

R_2: Neaktuálnosť a nekompletnosť registrov v rezorte zdravotníctva s dopadom na výkon procesov v rezorte, aktuálnosť 

referenčných údajov poskytovaných medzi organizáciami v rámci a mimo rezortu a aktuálnosť a presnosť údajov využívaných pre 

analytickú činnosť v rámci rezortu. 

R_3: Nedostatočná spolupráca a súčinnosť organizácií v rámci rezortu zdravotníctva vo fáze analýzy a dizajnu projektu môže mať 

dopad na vývoj funkcionalít projektu. 

R_4: Nedostatočný záujem o integráciu na platformu OPE zo strany organizácií rezortu zdravotníctva. Nedostatočná integrácia 

ohrozuje naplnenie cieľov projektu a realizáciu úspor. 

R_5: Nedostatočná flexibilita navrhovaného riešenia. Riešenie nie je dostatočne flexibilné, aby mohlo promptne reagovať na meniace 

sa potreby vytváraných, spracovávaných a zdieľaných dát v rámci rezortu zdravotníctva, na meniace sa legislatívne požiadavky, 

prípadne meniace sa procesy a s nimi súvisiacimi požiadavkami na dáta. 

R_19: Riziko nedosiahnutia plánovaných kvalitatívnych prínosov projektu 

  

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 

forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo 

forme modelov. 

Popis aktuálneho stavu 

Legislatíva 

Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav 

Súhrnný popis 



Legislatívu v zdravotníctve definuje niekoľko legislatívnych noriem, ktoré definujú jednotlivé inštitúcie v rezorte a ich role 

v súvislosti s vytváraním, spravovaním a poskytovaním údajov. Zároveň legislatívne normy upravujú aj oblasť zdravotného 

informačného systému, štandardy zdravotníckej informatiky a hlásenia do národných registrov a štatistických výkazov. 

Aproximačné nariadenia vlády SR: 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre 

elektronické transakcie na vnútornom trhu 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

Zákony: 

 Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme 

 Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 

 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

 Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve 

 Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 

 Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

 Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných 

minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o 

úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

 Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe 

 Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 

 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 

Okrem toho sú ďalšími relevantnými zákonmi zákonné normy a nariadenia EÚ týkajúce sa bezpečnosti: 

 Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy 

 Zákon č. 18/2018 Z. z. o o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



 Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 



Ďalšie legislatívne normy dotýkajúce sa oblasti údajov v zdravotníctve zahŕňajú: 

Vyhlášky a výnosy: 

 Vyhláška č. 9/2014 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských 

jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky 

 Vyhláška č. 74/2014 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich 

charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek 

a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov 

 Vyhláška 141/2016 Z.z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 74/2014 Z.z. 

 Vyhláška č. 10/2014 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, 

podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v 

zdravotníctve a ich charakteristiky 

 Vyhláška č. 44/2014 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských 

jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky 

 Vyhláška č. 107/2015 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty 

poskytovania údajov 

 Výnos MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 

Zmluvy: 

 Kontrakt medzi NCZI a MZ SR o plnení úloh v oblasti informatizácie zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho 

informačného systému, štandardizácie zdravotníckej informatiky, zdravotníckej štatistiky a poskytovania knižnično-

informačných služieb v oblasti lekárskych vied a zdravotníctva. 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: 



R_4: Nedostatočný záujem o integráciu na platformu OPE zo strany organizácií rezortu zdravotníctva. Nedostatočná integrácia 

ohrozuje naplnenie cieľov projektu a realizáciu úspor. 

R_11: Riziko nedodržiavania legislatívou definovaných lehôt na poskytovanie údajov do národných registrov a lehôt na vybavenie 

agendy dotknutých organizácií v rezorte zdravotníctva. 

R_13: Riziko nedostatočnej legislatívy v súvislosti so súčasným stavom – napríklad chýbajúce definovanie registrov (Národný 

register prijímateľov zdravotnej starostlivosti), lehôt a povinností. 

R_21: Legislatívny proces prípravy právnych predpisov sa predĺži, návrhy právnych predpisov nebudú schválené Národnou radou 

Slovenskej republiky 

  

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

    

Architektúra 

Biznis architektúra 

Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav 

Súhrnný popis 



eZdravie je projekt a nástroj, ktorého cieľom je  poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých 

etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov. eZdravie prepája PZS s cieľom online výmeny zdravotnej dokumentácie.  

 

 

 
V súlade s postupným zavádzaním elektronických služieb zdravotníctva je potrebné efektívne elektronizovať aj samotné back-endové 

procesy ako prerekvizity, ktoré súvisia s vybudovaním online administratívnych registrov, ktoré sú dnes prevádzkované len 

obmedzene pre potreby eZdravia. Ide o nasledovné registre:  

 národný register PZS  

 národný register ZPr  

 register PrZS  

 



Tieto registre sú napĺňané údajmi z rôznych zdrojov na úrovní viacerých zainteresovaných inštitúcií, ktoré sú súčasťou popísaných 

procesov v štúdii a sú spravované NCZI. Všetky tieto registre sa vyznačujú tým, že majú byť finálnou a aktuálnou údajovou 

základňou pre elektronické služby eZdravia.  Údaje sa do registrov dostávajú rôznymi rozhraniami, ako napríklad xml dávky cez 

zabezpečené úložisko, csv, xls prípadne textové súbory, prípadne ako súbory sťahované z webového sídla inštitúcie. Frekvencia 

aktualizácie údajov je rôzna – týždenne, mesačne, ad hoc, prípadne na vyžiadanie. To spôsobuje nedostatočnú synchronizáciu údajov, 

neaktuálnosť údajov v  registroch, časové opozdenie, nekompatibilitu zdrojov údajov, častú chybovosť údajov a problémy s 

používaním číselníkov. Údajová základňa nie je dostatočné flexibilná na vyvolané zmeny (napríklad legislatívne). Je technologicky 

zastaralá a len v obmedzenej miere je schopná publikovať dáta  a to prácnym spôsobom na vyžiadanie.   

Nasledujúci obrázok predstavuje jednoduchý procesný pohľad pre spracovanie dát a ich publikovanie pre eZdravie.  

 

  

Business Process Viewpoint - as-is  



V princípe údajová základňa sa z pohľadu riešenia hlavne zameriavala na zabezpečenie rýchlych odoziev finálneho úložiska pre 

eZdravie a predpokladala, že každý zdroj dát bude dodávaný v požadovanej kvalite, tak aby E2E procesy aktualizácie dát mohli byť 

plne automatizované. Opak je však pravdou. Spracovanie dát je vykonávané komplikovane vzhľadom na absenciu moderných riešení 

ako MDM, možnosť dáta orchestrovať, deduplikovať, auditovať atď.  

 

Aktuálny stav procesov na ktoré sa zameriava štúdia: 

  

 A. Registrácia a ukončenie platnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (as-is) 

Nový subjekt poskytovateľa zdravotnej starostlivosti po zápise do registra organizácií spoločnosti s ručením obmedzeným podáva 

žiadosť na povolenie o zriadenie nového subjektu príslušnému povoľovaciemu orgánu. Povoľovací orgán posúdi a následne po 

úspešnom schválení žiadosti vydá povolenie. Na základe povolenia žiada nový PZS o pridelenie kódu PZS od ÚDZS. Podľa lehôt 

určených legislatívou môže trvať tento proces až 105 dní. 

Každý z uvedených subjektov poskytuje NCZI údaje o PZS v rozsahu údajov, ktorý má k dispozícií. NCZI založí novú entitu na 

základe údajov z povoľovacieho orgánu  a potrebný rozsah údajov nového subjektu PZS dopĺňa z ďalších zdrojov tak, aby bolo 

možné subjekt do registra PZS zapísať. Až po kompletizácií všetkých potrebných údajov NCZI registruje nový subjekt PZS v registri 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a prideľuje mu JURZID. 

Ukončenie platnosti registrácie PZS je vykonávané na základe aktualizácie údajov z povoľovacieho orgánu v zmysle ukončenia 

posledného platného povolenia, resp. ukončenia poslednej platnosti kódu PZS,  ktorý povoleniu nepodlieha. Spolu s ukončením 

platnosti registrácie PZS sa ukončujú aj príslušné vzťahy PZS a ZPr. Ukončenie platnosti registrácie PZS oznamuje povoľovací orgán 

NCZI. Podľa lehôt môže tento proces trvať proces 31 dní. 

Rámcová schéma registrácie a ukončenia platnosti registrácie PZS je zobrazené na obrázku nižšie. Do procesu vstupujú 4 

zainteresovaní aktéri, 4 informačné systémy, zbierajú sa duplicitné údaje. Aktualizácia do Národného registra poskytovateľov ZS trvá 

2 – 4 týždne a využívajú sa rôznorodé rozhrania (xml a csv/txt). 

 



  

 

  

  

 B. Registrácia a ukončenie platnosti zdravotníckeho pracovníka (as-is) 

Po dosiahnutí príslušného stupňa vzdelania pre povolenie ZPr môže subjekt podať žiadosť o registráciu na príslušnej komore. 

Príslušná komora vydaná osvedčenie o registrácií, čo oprávňuje dotknutú osobu vykonávať povolanie ZPr príslušného typu. ZPr 

následne podáva žiadosť o pridelenie kódu ZPr na ÚDZS. Súčasne môže podať aj žiadosť o vydanie ePZP. Na tento proces nadväzuje 

registrácia a ukončenie pracovnoprávneho vzťahu medzi PZS a ZPr. Dĺžka trvania procesu podľa lehôt určených legislatívou môže 

trvať až 71 dní. 

Každá povinná osoba, ktorá poskytuje NCZI údaje o ZPr, má legislatívou definovaný rozsah poskytovaných údajov. NCZI založí 

novú entitu na základe údajov z komory a zapíše ju do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a prideľuje mu JURZID. 

NCZI po prijatí informácie o pridelenom kóde ZPr kompletizuje údaje o ZPr v národnom registri. 



Ukončenie ZPr vykoná NCZI vo svojom registri zdravotníckych pracovníkov na základe oznámenia pozastavenia/ukončenia 

povolenia z komory alebo oznámenia o úmrtí FO. Proces ukončenia ZPr podľa interných meraní trvá priemerne 25 dní. 

Rámcová schéma registrácie a ukončenia platnosti zdravotníckeho pracovníka uvedená v obrázku nižšie ukazuje, že do procesu 

vstupujú obvykle 3 zainteresovaní aktéri, 4 informačné systémy.  Zbierajú sa duplicitné údaje. Aktualizácia do Národného registra 

ZPr sa uskutočňuje cez  rôznorodé rozhrania (xml a csv/txt.) 

 

  

 C. Registrácia a ukončenie platnosti prijímateľa zdravotnej starostlivosti (as-is) 

Vznikom skutočnosti zakladajúcej právo na povinné verejné zdravotné poistenie, vzniká fyzickej osobe aj povinnosť podať prihlášku 

do ZP, ktorú si FO vyberie. Potvrdenie prihlášky poistenca prebieha troma možnými scenármi: 

 Vznik nového PV – ZP oznamuje podanie prihlášky ÚDZS, ÚDZS zasiela vyjadrenie k akceptácií prihlášky, ZP potvrdí 

prihlášku, ZP oznámi potvrdenie ÚDZS. 

 Vznik PV v roku predchádzajúceho zániku PV – ZP potvrdí prihlášku, ZP oznámi potvrdenie prihlášky ÚDZS. 



 Zmena ZP – zmena ZP je možná raz ročne vždy k 1.1. daného roku, prihlášku je možné podať do 30.9. predchádzajúceho 

roku kedy vznikne poistný vzťah k ZP, ZP oznamuje podanie prihlášky ÚDZS, ÚDZS zasiela vyjadrenie k akceptácií 

prihlášky, ZP potvrdí prihlášku, ZP oznámi potvrdenie ÚDZS. 

ZP je povinná ÚDZS poskytovať údaje o poistencoch príslušnej ZP raz mesačne. ZP generuje dávku k 20. dňu v mesiaci so 

zmenovými údajmi za predchádzajúci kalendárny mesiac. ÚDZS do konca kalendárneho mesiaca kedy prijala dávky od všetkých ZP 

spracuje údaje do CRP SR a následne generuje dávku do NCZI. NCZI prijíma dávku do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca 

a aktualizuje údaje v JURZ. Až v tomto kroku vzniká nový PrZS a je možné tvoriť jeho elektronickú dokumentáciu. Proces podľa 

lehôt určených legislatívou môže trvať až 54 dní. 

Ukončenie platnosti PrZS oznamuje ZP MV SR z RFO. Dávka od ZP popísaná vyššie obsahuje údaje aj o ukončení platnosti PrZS. 

Proces podľa lehôt určených legislatívou môže trvať až 42 dní. V NCZI prebieha aj párovanie dát na údaje RFO, v rámci tohto 

procesu sú aktualizované  aj údaje o úmrtí. 

Rámcová schéma prihlásenia prijímateľa zdravotnej starostlivosti popísaná nižšie ukazuje, že do procesu vstupuje 4 organizácií, 6 

informačných systémov. Zbierajú sa duplicitné údaje. Aktualizácia do Národného registra PrZS  sa realizuje cez rôznorodé rozhrania 

(xml a csv.) 

 

 

  

 D. Registrácia a ukončenie platnosti pracovno-právnych vzťahov (vzťah medzi PZS a ZPr) (as-is)  



Registrácia a ukončenie platnosti pracovnoprávnych vzťahov medzi PZS a ZPr nasleduje po registrácií PZS a ZPr. Tento proces 

môže začať až po plnom ukončením týchto dvoch procesov. Bez ich realizácie nie je možné uzatvoriť tento pracovnoprávny vzťah. 

Čoho dôsledkom je nemožnosť výkonu povolania ZPr u požadovaného PZS. 

PZS so ZPr uzatvorí pracovnoprávny vzťah podpísaním pracovnej zmluvy. Po uzatvorení takéhoto vzťahu alebo jeho ukončení PZS 

oznamuje vznik alebo ukončenie platnosti pracovnoprávneho vzťahu NCZI prostredníctvom  webového portálu ISZI. ISZI údaje 

spracuje a dvakrát týždenne ich zasiela do JURZ. Priemerná dĺžka každého z procesov je podľa interných meraní 8 dní. 

Rámcová schéma registrácie a ukončenia platnosti pracovnoprávneho vzťahu popísaného na obrázku nižšie ukazuje, že do procesu 

vstupujú 3 zainteresovaní aktéri, 3 informačné systémy. Zbierajú sa duplicitné údaje. Aktualizácia v JURZ prebieha na vyžiadanie 

alebo v mesačných frekvenciách, realizuje sa cez rôznorodé rozhrania (xml a csv/txt). 

 



 E. Registrácia a ukončenie platnosti kapitačných vzťahov (vzťah medzi PZS a PrZS) a zastupovania PZS (as-is) 

Podpísaním dohody o poskytovaní ZS medzi PZS a PrZS vzniká nový kapitačný vzťah. Nový PZS oznamuje vznik nového 

kapitačného vzťahu pôvodnému PZS, s ktorým mal PrZS uzatvorenú dohodu predtým. Vznik nového kapitačného vzťahu oznamuje 

PZS aj ZP do konca príslušného mesiaca. A to raz za mesiac formou sumárnej dávky. Pôvodný PZS ZP oznamuje v rovnakom 

intervale údaje o ukončení kapitačného vzťahu. ZP raz mesačne spracuje dávky od všetkých PZS a ak sa údaje o vzniku a zániku 

spárujú aktualizuje svoju evidenciu o kapitačných vzťahoch (ak sa nespárujú údaje ZP čaká do nasledujúceho mesiaca na 

kompletizáciu údajov). ZP následne generuje dávku ÚDZS. ÚDZS spracuje dávky od všetkých ZP a generuje dávku NCZI, ktoré na 

základe nej zaeviduje vzniky a zániky kapitačných vzťahov. Proces podľa lehôt určených legislatívou môže trvať až 60 dní. 

Dnes vzájomné zastupovanie PZS je oznamované výlučne do VÚC. Tieto informácie sa vôbec neprenášajú do NCZI, ŮDZS alebo 

ZP. 

Rámcová schéma vzniku/ukončenia platnosti kapitačných vzťahov popísaných na obrázku nižšie ukazuje, že do procesu vstupuje 5 

organizácií, 5 informačných systémov. Zbierajú sa duplicitné údaje. Aktualizácia do JÚRZ prebieha v mesačných frekvenciách. 

 



 

  

 F. Registrácia a ukončenie platnosti zmluvných vzťahov medzi ZP a PZS (as-is) 

Zmluvné vzťahy medzi ZP a PZS sa registrujú na základe evidovania zmlúv v ZP.  Ukončenie platnosti zmluvného vzťahu medzi ZP 

a PZS sa oznamuje do ZP pri rozviazaní zmluvy. ZP generuje dávku NCZI, ktorú NCZI zapracuje do JURZ. Proces podľa lehôt 

určených legislatívou môže trvať 30 dní. 

Rámcová schéma vzniku/ukončenia platnosti zmluvných vzťahov popísaných v obrázku nižšie ukazuje, že do procesu vstupujú 3 

organizácie, 2 informačné systémy. Zbierajú sa duplicitné údaje, Aktualizácia do JÚRZ prebieha v mesačných frekvenciách. 

 



 

  

 G. Registrácia a ukončenie platnosti poistných vzťahov (vzťah medzi ZP a PrZS) (as-is) 

ZP je povinná ÚDZS poskytovať údaje o poistencoch príslušnej ZP raz mesačne. ZP generuje dávku k 20. dňu v mesiaci so 

zmenovými údajmi za predchádzajúci mesiac. ÚDZS do konca mesiaca kedy prijala dávky od všetkých ZP spracuje údaje do CRP 

SR a následne generuje dávku pre NCZI. NCZI následne aktualizuje údaje v JURZ. Proces podľa lehôt určených legislatívou môže 

trvať 70 dní. 



Dávka od ZP obsahuje údaje o nových poistných vzťahoch, zmenách údajov o PrZP ako aj údaje o ukončení poistných vzťahov. 

Rámcová schéma vzniku/ukončenia platnosti poistných vzťahov popísaná v obrázku nižšie ukazuje, že do procesu vstupujú 4 

organizácie, 4 informačné systémy. Zbierajú sa duplicitné údaje. Aktualizácia do JÚRZ prebieha v mesačných frekvenciách. 

 

 

  

Riziká 
Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 

identifikátory rizík v prílohe Riziká. 



R_1: Riziko úrovne detailu vykonanej analýzy súčasného stavu údajovej základne a procesov v rezorte zdravotníctva.  Detailizácia 

riešenia môže spôsobiť odhalenie nových dôležitých informácií.  

R_2: Neaktuálnosť a nekompletnosť registrov v rezorte zdravotníctva s dopadom na výkon procesov v rezorte, aktuálnosť 

referenčných údajov poskytovaných medzi organizáciami v rámci a mimo rezortu a aktuálnosť a presnosť údajov využívaných pre 

analytickú činnosť v rámci rezortu. 

R_11: Riziko nedodržiavania legislatívou definovaných lehôt na poskytovanie údajov do národných registrov a lehôt na vybavenie 

agendy dotknutých organizácií v rezorte zdravotníctva. 

R_14: Riziko nedostatočnej integrácie IS v rámci rezortu zdravotníctva z pohľadu zdieľania údajov spôsobujúce oneskorenú 

aktualizáciu údajov v národných registroch a ich zníženú informačnú hodnotu. 

R_15: Riziko nedostatočných kompetencií budúceho vlastníka a prevádzkovateľa OPE na správu a prevádzku procesov a systému. 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 

forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme 

modelov. 

Architektúra informačných systémov 

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav 

Súhrnný popis 



Údaje v rezorte zdravotníctva sú udržiavané v rôznych informačných systémoch od rôznych dodávateľov, nie sú vzájomné 

koordinované ani na báze procesno-legislatívnej, ani čo sa týka uplatňovania strategických princípov či už dátových, alebo iných. 

Osobitnou kapitolou je prostredie JRÚZ, kde sa už niektoré princípy uniformnosti začali budovať. JRÚZ je zároveň prostredím, ktoré 

je už dnes konsolidované v rámci 3  registrov (ZPr, PZS, PrZS ). Okrem toho dnes JRÚZ spravuje ďalšie dátové entity v podobe 

číselníkov.  

JRÚZ má implementované proprietárne technologické adaptéry, ktoré umožňujú spracovanie údajov zo zdrojových registrov 

(komory, VÚC, ŠÚKL, MZ SR, poisťovne, RFO, RPO ...). Problémom však je, že id adaptéry programované na mieru, kde každá 

zmena v kvalite dát si vyžaduje zásah v zmene riešenia.  Prostredie JRÚZ nemá vybudované bezpečnostné črty a mechanizmy, ktoré 

by umožnili zdieľanie a ochranu dát mimo projekt ezdravie. Vzhľadom na tento aspekt treba JRÚZ vnímať v týchto rovinách:  

 bezpečné prostredie - bezpečnostným projektom je povolená len propagácia údajov smerom do eZdravie (NZIS), nie von 

 jedno účelovosť prostredia - JRÚZ je budované ako priama údajová podpora projektu eZdravie  a neposkytuje údaje žiadnym 

iným aktérom 

 proprietárnosť - s ohľadom na čas vzniku a vtedajší stav strategických iniciatív vlády vznikli dátové typy, ktoré sú duplicitné, 

nie sú štandardizované, alebo sú kombináciou oboch týchto možností. Nepoužívajú žiadne centrálne validátory a nemajú 

jednoznačné URI, ani priradenú ontológiu v rámci sémantických štandardov evidovaných v MetaIS 

 technológia - synchronizačné procesy sú postavené na princípe spracovania neštandardizovaných dávok asynchrónnym 

spôsobom. Zároveň pre projekt eZdravie sú k dispozícii iba WebServices na báze SOAP s aplikovanými štandardami WS-

Security, nemusia byť platformovo nezávislé 

  



 

Ďalšie inštitúcie, ktoré vystupujú v procesoch súvisiacich so 3 najdôležitejšími registrami, využívajú vlastné informačné systémy – IS 

VÚC (vyšší územný celok), IS zdravotných poisťovní, IS ÚDZS, informačné systémy stavovských organizácií a informačné systémy 

základných referenčných registrov (register fyzických osôb, register právnických osôb prostredníctvom IS CSRU). 

Integrácia medzi jednotlivými IS v procese je potrebná, a to vzhľadom na to, aby mohli byť údaje synchronizované v reálnom čase a 

aby sa zabezpečila ich dôveryhodnosť. Táto integrácia je však v súčasnom stave nedostatočná. Najväčším problémom je, že u 

dôležitých registrov existuje viacero systémov, kde sú údaje udržiavané, a v čase zmeny údajov je ťažké určiť, kde sa nachádza 

najaktuálnejší stav, nakoľko nie je definovaný jeden IS ako „master“ pre údaje. IS nie sú integrované cez štandardizované rozhrania. 

Niektoré údaje sa vymieňajú cez zabezpečené SFTP úložisko, iné sa manuálne sťahujú z webových prostredí, ďalšie sú zasielané 

elektronicky vo formáte xls. Táto nejednotnosť spôsobuje chybovosť a neaktuálnosť, resp. omeškanie aktualizácie údajov v 

národných registroch, čo obmedzuje informačnú hodnotu a ich použitie v projekt eZdravie a využitie v analytických činnostiach. 

Riziká 
Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 

identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

  

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 



Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 

forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme 

modelov. 

Technologická architektúra 

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav 

Súhrnný popis 

  



Existujúce riešenie z pohľadu finálneho úložiska je navrhnuté na vysokej dostupnosti databázových serverov vybudovaných do 

clustra tak, aby pri výpadku jedného servera boli inštancie presunuté na pasívny node clustera. Združenie jednotlivých serverov do 

clusterov je navrhnuté na základe bezpečnostnej analýzy tak aby pri splnení nutného oddelenia databáz bolo zabezpečené maximálne 

možné využitie HW. 

Processing servre sú v maximálnej možnej miere (v rozsahu danom bezpečnostnými a technickými obmedzeniami) virtualizované. 

Ako virtualizačná platforma je použitý Microsoft HyperVisor – Hyper-V vo verzii 2008 R2. 

Ako operačný systém je použitý Windows Server 2008 R2. Ako aplikačný server je použitý IIS 7.0 Windows 2008 R2 servera. Ako 

dátové úložisko je použitý Microsoft SQL Server 2008 R2. Pre prácu s reportmi  je primárne použitý Microsoft Excel 2010. Pre web 

UI Správcovského modulu je použitý framework ACE Enteprise Platform 5.0. ACE EP vyžaduje pre vlastnú systémovú databázu 

Microsoft SQL Server 2008 R2.  Správcovský modul (ďalej len SM) je realizovaný ako webová aplikácia postavená na platforme 

ACE Enterprise Platform (ďalej len ACE EP). ACE EP zabezpečuje autentifikáciu a autorizáciu používateľov a run-time pre UI 

procesy. Pre ETL mechanizmus je použitý ACE Enterprise Platform 5.0, časť Integrator. 

 Pre správu a monitoring riešenia sú použité natívne Monitoring Management pack pre všetky Microsoft SW  komponenty + sú 

implementované vlastné mng pack na úrovni JRUZ služieb podľa predpisu NZIS. Prostredníctvom týchto agentov (mng pack) je 

riešená integrácia na centrálne komponenty NZIS, ktoré sú budované na produktoch:  

 Microsoft System Center Operations Manager 2007 (SCOM)  

  Microsoft System Center Data Protection Manager 2010 (SCDPM) 

  Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 (SCVM) 

 Rámec (framework) pre auditovanie dodáva NZIS – je realizované v rámci Windows security log (bezpečnostný 

záznam). Prispôsobený rámec (customised framework) pre zaznamenávanie dodáva NZIS – realizované formou Logging block v 

rámci štruktúry (framework) Enterprise Library 5.0. V súčasnosti je technologická infraštruktúra ostatných IS zainteresovaných 

aktérov do projektu OPE riešená individuálne jednotlivými organizáciami a inštitúciami v pôsobiacimi v rezorte zdravotníctva. 

  



Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint", „Infrastructure Viewpoint" 

 

  

 

  

Jednotlivé inštitúcie rezortu zdravotníctva zabezpečujú technologickú infraštruktúru vo vlastnej réžii. Nakoľko navrhovaný projekt 

OPE nemá ambíciu nahradiť jednotlivé IS a registre zdrojových údajov jednotlivých inštitúcií rezortu a má slúžiť len ako 

konsolidačný nástroj vybraných údajov zdravotníctva, štúdia sa nezaoberala detailným skúmaním technologickej infraštruktúry 

týchto inštitúcií. 

Projekt ráta ale s integračnými aktivitami, aby sa mitigovalo riziko externej závislosti na úspešnosti projektu. 

  



Riziká 
Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 

identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

 

  

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 

forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme 

modelov. 

Bezpečnostná architektúra 

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav 

Súhrnný popis 



Bezpečnostná architektúra JRÚZ existujúceho riešenia je popísaná nasledovne: 

Fyzické umiestnenie  
Lokalita Kopčianska  

Zabezpečenie prístupovej siete  
K dispozícii sú siete Internet, Govnet,  SANET. V rámci SANET je pre prístup využívaný Internet.  

Zabezpečenie lokálnych sietí  
V rámci lokálnych sietí projektu IS sú vytvorené separátne VLAN pre jednotlivé vrstvy produkčnú sieť, manažmentovú sieť a 

samotný govnet. Bezpečnostné pravidlá sú zabezpečené nastavením firewall pravidiel na prestupe jednotlivých VLAN.  

Zabezpečenie dát, Zálohovanie, Archivácia a zabezpečenie mimoriadnych situácií  
Súčasťou služby je pravidelné zálohovanie prostredníctvom DPM. Zálohy sú vykonávane inkrementálne databázy každé 4 hodiny, 

denne virtuálky a v siedmy deň úplná záloha, retenčná doba je 21 dní. Zálohy sa primárne ukladajú na virtuálnu knižnicu (disky), 

archívne z diskov po 3 dňoch na páskové médiá.  

Disaster Recovery (DR) 
Sekundárna lokalita nie je implementovaná, obnova by prebehla z archívnych médii , resp diskov v závislosti od konkrétneho 

scenára. 7 dní je max doba obnovy pri 4hodinovej strate dát.  

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov 
Bezpečnosť je realizovaná prostredníctvom procesných opatrení a prideľovaniu potrebných rolí a oprávnení. Nie sú implementované 

iné bezpečnostné mechanizmy. Preto je JRÚZ nasadený ako ostrovné riešenie prepojené výhradne s NZIS, čo eliminuje možnosť 

integrácie s inými IS cross rezort, resp mimo rezort. JRÚZ nemá implementované riadenie poskytovania dát na úrovni oprávnenosti 

najnižšieho atribútu. 

Zabezpečenie prístupovej siete  
Prístupové siete – zabezpečenia prostredníctvom VPN pre admin NCZI. Pre NZIS a GOVNET  je riešený priamy prepoj s 

bezpečnostnými firewalom NZIS a GOVNET,  

Zabezpečenie lokálnych sietí  
Sieť NCZI je vybudovaná ako nezávislá sieť. Administrátor vie pristúpiť do siete prostredníctvom vyhradených klientov ale len cez 

manažmentovú sieť JRÚZ, ktorá je využívaná aj na prenos zdrojových súborov - neželaný dočasný stav. 

Zabezpečenie serverov a koncových staníc  
Bez zabezpečenia 

Zabezpečenie monitoringu, logovania, eliminácia napadnutia (intrusion detection)  

Bez zabezpečenia 

Metodika a procesy zabezpečenia  
Nastavený proces žiadanky a jej posúdenie prevádzkovou bezpečnosťou. 



Riziká 
Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory 

rizík v prílohe Riziká. 

R_17: Riziko súvisiace s rôznorodosťou bezpečnostných štandardov používaných jednotlivými inštitúciami rezortu 

R_22: Únik osobných a citlivých zdravotných údajov 

  

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 

v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme 

modelov. 

Prevádzka 

Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav 

Súhrnný popis 



Táto časť je pre JRÚZ napísaná komplementárne voči svojmu okoliu vzhľadom na závislosť NZIS a ISZI od JRÚZ. eZdravie teda 

NZIS a JRUZ sú prevádzkované v rámci lokality - DC Kopčianska v Bratislave a sú budované ako vysokodostupné IS 24/7 s 

prevádzkou 5/9. NCZI vybudovalo pre potreby úspešnej prevádzky procesy v zmysle ITIL v3, vrátane zavedenia podporných 

nástrojov pre správu incidentov, problémov, zmien a monitoringu vrátane helpdesku a Callcentra prostredníctvom projektu 

CSM. Ďalej boli nastavené procesy pre release manažment, ktorých súčasťou je pre každú zmenu vykonanie tzv. security review pred 

nasadením novej verzie. V praxi ide o posúdenie každej zmeny nezávislým bezpečnostným tímom až po úroveň zdrojového kódu. 

Neoddeliteľnou súčasťou je udržiavanie katalógu služieb a SLA manažment pre NZIS a JRÚZ. Okrem toho NCZI prevádzkuje aj 

systém ISZI určený primárne na štatistické účely a zber hlásení PZS . Okrem toho v tomto systéme sú vedené zdravotné registre.  

Systémy sú prevádzkované vlastnými kapacitami NCZI bez možnosti prístupu k L3 na PROD z dôvodu práce s citlivými dátami. 

Systémy majú podpísané SLA. Prevádzka má nastavené smernice v zmysle ITIL v3 pre riadenie prevádzky. IS CSM je nastavený tak 

aby bol schopný rozšíriť monitoring aj na ďalšie IS.  Vo všetkých IS absentuje automatizovaný patch manažment a automatizovaná 

distribúcia nových verzii.  

Z pohľadu infraštruktúry NZIS, JRÚZ a ISZI má pomerne zastaralú infraštruktúru v niektorých prípadoch viac ako 10 ročnú bez 

možnosti zakúpenia supportu, čo predstavuje významné riziko z pohľadu výpadku IS. Rovnaká situácia je aj v podobe platforiem, 

kde riešenie beží na verziách vydaných cca 5 rokov starých. 

Súčasťou prevádzky sú vybudované procesy podporené IS CSM pre certifikáciu, testy a tzv Overenie zhody integrácie IS 

dodávateľov, čo v praxi predstavuje komplexný manažment pre riadenie integrácie s cca 80 výrobcami IS.  

Samostatnou kapitolou je prevádza CA pre ePZP karty v rámci NZIS, kde zdrojové dáta sú čerpané z JRÚZ a ISZI. Táto prevádzka 

má zriadený špecializovaný režim pre riadenie životného cyklu správy ePZP kariet. 

NCZI prevádzkuje okrem produkčného prostredia aj predprodukčné prostredie slúžiace aj ako integračné prostredie. Na tomto 

prostredí sú testované všetky pripravované zmeny. NCZI má vybudovaný plnohodnotný prevádzkový tím.  

  

 

  



 

  

Riziká 
Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory 

rizík v prílohe Riziká. 

R_18: Riziko súvisiace s rôznorodosťou prevádzkových štandardov používaných jednotlivými inštitúciami rezortu 

R_20:  Zabezpečenie dostupnosti informačných systémov (najmä v prípade rozsiahlych havárií - disaster) nezodpovedá legislatívnym 

požiadavkám 

R_24: Riziko zastaranej infraštruktúry a platforiem. Z pohľadu infraštruktúry NZIS, JRÚZ a ISZI má pomerne zastaralú 

infraštruktúru v niektorých prípadoch viac ako 10 ročnú bez možnosti zakúpenia supportu, čo predstavuje významné riziko z pohľadu 

výpadku IS. Rovnaká situácia je aj v podobe platforiem, kde riešenie beží na verziách vydaných cca 5 rokov starých. 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 

v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme 

modelov. 

Alternatívne riešenia 

 

Spracovanie alternatív riešenia vychádza z „Metodického usmernenia pre spracovanie štúdií uskutočniteľností v rámci OP II", podľa 

ktorého je účelom kapitoly prehľadným štruktúrovaným spôsobom popísať a vyhodnotiť možné alternatívy. Vyhodnotenie 

zvažovaných alternatív je realizované na základe vykonania tzv. multikriteriálnej analýzy u všetkých uvažovaných alternatív, 

vzájomným porovnaním a ich konečným posúdením. Pre relevantné alternatívy je spracovaná CBA, pričom vybrané riešenie s 

najlepšou pridanou hodnotou je detailnejšie rozpracované v kapitolách popisujúcich budúci stav riešenia. 

Rozsah  problému 

Stakeholder Rozsah problému 

PrZS Narodenie dieťaťa – čo najskoršie zavedenie občana po narodení do registra prijímateľov 



PZS 

NCZI 

UDZS 

ZP 

VÚC 

Komory 

ZPr 

Dĺžka trvania a rozsah procesov pre 3 administratívne registre údajovej základne a 4 podporné procesy 

doplnenia vzťahov medzi registrami: 

  

Procesy registrácie a ukončenia platnosti pre nasledujúce entity evidované v cieľových registroch pre eZdravie: 

  

A) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (Ambulancia, Nemocnica, Lekáreň, Laboratórium a iné) 

B) Zdravotnícky pracovník (Lekár, lekárnik, sestra, farmaceut a iné) 

C) Prijímateľ zdravotnej starostlivosti (Občan SR a cudzinec, ktorému je poskytovaná zdravotná starostlivosť na 

Slovensku) 

D) Pracovno-právny vzťah (vzťah medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Zdravotníckym pracovníkom) 

E) Kapitačný vzťah (vzťah medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Prijímateľom zdravotnej starostlivosti) a 

zastupovania Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

F) Zmluvný vzťah (vzťah medzi Zdravotnou poisťovňou a Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti) 

G) poistný vzťah (vzťah medzi Zdravotnou poisťovňou a  Prijímateľom zdravotnej starostlivosti) 



PZS 

NCZI 

UDZS 

ZP 

VÚC 

Komory 

ZPr 

Integrácie, ktoré na vstupe umožnia získať ďalšie zdroje dát z CSRÚ ako aj mimo CSRÚ.  Rovnako na výstupe 

umožnia prostredníctvom CSRU poskytnúť dáta pre iné rezorty, čo môže do budúcnosti umožniť kvantifikáciu 

nových prínosov a benefitov: 

IS Výberu poistného a príspevkov - Údaje o zamestnancoch zamestnávateľov PZS (zdroj: Sociálna poisťovňa) 

IS Register adries - Referenčné údaje o adresách (Predpokladá sa, že v čase integrácie budú údaje v IS CSRÚ, ak nie, 

integrácia bude na MV) 

IS 3xZP - Referenčné údaje zo ZP 

IS ÚDZS - Register úmrtí 

IS ÚDZS - Zoznam poistencov verejného zdravotného poistenia  

Povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti 

Register poistencov 

Zoznam kódov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov 

Centrálny register poistencov 

Zoznam ZPr s pridelenou licenciou na výkon povolania 

Registre odborne spôsobilých osôb vedených v zmysle §16 Zákona č. 355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

IS o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie  

Zoznam právnických a fyzických osôb – podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej 

zdravotnej služby  



Zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom 

činnosť pracovnej zdravotnej služby  

Zoznam právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb  

Databáza spracovaných informácii z vyšetrení - rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká  

Centrálny register rizikových prác  

Register výrobcov a dovozcov nových potravín a zložiek nových potravín  

Register výrobcov a dovozcov výživových doplnkov a potravín na osobitné výživové účely  

Register činností vedúcich k ožiareniu  

Centrálny register dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia  

Centrálny register zdrojov ionizujúceho žiarenia  

Register pacientov s prenosnými ochoreniami  

Centrálna databáza vyplnených dotazníkov Testu Zdravé srdce  

Register spisov  

Databáza výsledkov laboratórnych vyšetrení  

Databáza spracovaných informácii z vyšetrení vôd 

Centrálny register vysoko aktívnych rádioaktívnych žiaričov 

Centrálny register oznamovaných zdrojov žiarenia 



Centrálny register osobných radiačných preukazov 

Centrálny register činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany 

Centrálny register oznamovaných činností so zdrojmi žiarenia 

Centrálny register odborne spôsobilých osôb - činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej 

ochrany 

Zoznam nebezpečných/nevyhovujúcich kozmetických výrobkov 

  

Kritériá 

  Cieľ Kritérium 

1. 

Pre prijímateľov ZS zabezpečiť čo najskoršie 

založenie EZKO knižky, aby mohol zdrav. 

pracovník zapisovať a čítať údaje z EZKO v 

čo najskoršom čase. 

Dosiahnuteľná eliminácia dočasného vedenie papierovej zdrav. dokumentácie, jej 

tlačenie a prepisovanie do el. systému a dodatočné podpisovanie. Zároveň sa 

umožní jej zdieľanie iným PZS v elektronickej forme, čiže nebude nutná tlač, 

zasielanie poštou a eliminácia straty dokumentácie a únik osobných citlivých dát. 

  

2. Celkové zníženie administratívnej záťaže. 

Dosiahnuteľné zníženia administratívnej záťaže na PZS a Zdravotníckeho 

pracovníka pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej starostlivosti do zdravotných 

poisťovní, keď nie je včas potvrdený kapitačný vzťah.  Lekár pacienta síce ošetrí, 

ale až neskôr a opakovane sa musí vracať k vykazovaniu. 

3. 
Integrácie, ktoré na vstupe umožnia získať 

ďalšie zdroje dát z CSRÚ ako aj mimo CSRÚ. 
Počet integrácii. 

  



Nulový variant – ponechanie súčasného stavu. 

Okrem navrhovaných alternatívnych riešení, ktoré sú popisované a zhodnotené nižšie, existuje aj možnosť ponechania súčasného 

stavu.  Dôsledkom ponechania súčasného stavu by bolo pokračovanie rozdrobenosti údajov naprieč rezortom zdravotníctva a mnohé 

referenčné údaje nebudú môcť byť referencované pre ich nespoľahlivosť a nejednoznačnosť. 

NCZI by pokračovalo v prevádzke národných registrov a systému JRÚZ, avšak pretrvávali by problémy súvisiace s napĺňaním týchto 

registrov z rôznych zdrojov (rôzne frekvencie synchronizácie, rôzne formáty údajov, rôzne integračné rozhrania) a z toho vyplývajúce 

rôzne problémy s kvalitou údajov, ako je napríklad ich včasnosť, aktuálnosť, alebo konfliktné údaje prichádzajúce z rôznych zdrojov, 

čo vytvára vysokú chybovosť, a takéto údaje nie je možné prehlásiť za referenčné. 

Ostatné inštitúcie rezortu by naďalej vytvárali vlastné údaje, ktoré by neboli dostatočne zdieľané, prípadne by pre potreby výmeny 

riešili integrácie na údajové bázy iných inštitúcií vo vlastnej réžii, čím by vznikali viacnásobné toky údajov medzi jednotlivými 

inštitúciami namiesto toho, aby sa tieto integrovali na jeden centrálny zdroj, z ktorého by následne boli údaje referencované. V rezorte 

by naďalej inštitúcie požadovali údaje duplicitne, prípadne viacnásobne a nedodržiaval by sa princíp „jeden krát a dosť“. 

Alternatíva 1 

Táto alternatíva  si kladie za cieľ analyzovať prínosy riešenia na základe najdôležitejšieho a zároveň nosného procesu a to čo 

najskoršie zavedenie občana po narodení do registra prijímateľov. 

Po narodení dieťaťa počas prvých 10 týždňov rodič s novorodencom musí absolvovať 4 návštevy u detského lekára a jednu u 

špecialistu ortopéda. Z každého vyšetrenia sa vyhotovuje zdravotná dokumentácia a v zmysle zákona o NZIS 153/2013 je povinný 

lekár zaznamenať každý záznam aj v elektronickej forme. Keďže ale novorodenec v registroch PrZS neexistuje, je povinný lekár 

vytlačiť zdravotnú dokumentáciu. Týmto lekárovi povinnosť nahratia zdravotnej dokumentácie do NZIS nezaniká a musí ju dodatočne 

bezodkladne nahrať a podpísať ePZP kartou dodatočne , teda až po 54 dni od narodenia dieťaťa. 

Na to aby sme ušetrili počas prvých 54 dní života dieťaťa čas lekárom zhruba 2 hodiny  a  1,22 EUR náklady na tlač a výmenu 

zdravotnej dokumentácie v procese narodenia dieťaťa, je potrebné skrátiť administratívny proces registrácie PrZS z 54 dní na 

minimum a vyžaduje sa aj  zmena samotného aktuálneho procesu, ktorý je popísaný v to-be stave. Ročne sa jedná o 57043 prípadov 

narodených detí.  (Údaj je priemer za roky 2015-2017). 



Pre dosiahnutie cieľov tejto alternatívy sú nevyhnutné nasledujúce moduly (z pohľadu plánovania sú tieto preferencie tiež uvedená 

v kapitole Implementácia a  migrácia): 

 IAM       

 Infraštruktúra OPE 

 OPE prostredie v cloude               

 Nasadenie rozhrania výmeny údajov na strane integrovaných subjektov              

 OPE - riešenie centrálneho repozitára údajov    

 OPE - riešenie MDM      

 OPE - riešenie orchestrácie         

 OPE - riešenie systému výmeny údajov 

 Riešenie certifikačnej autority 

 Riešenie registrácie, ukončenia platnosti prijímateľa zdravotnej starostlivosti 

 Riešenie výmeny zdrojových údajov       

 Úpravy ISZI         

 Úpravy NZIS 

Celkový počet zvažovaných integrácii je 4. 

Alternatíva 2 

Táto alternatíva si kladie za cieľ analyzovať prínosy pre riešenie, ktoré umožní zaviesť online procesy pre 3 administratívne registre 

údajovej základne a 4 podporné procesy doplnenia vzťahov medzi registrami slúžiacich primárne pre systém eZdravie v rozsahu 

cieľov a KPI stanovených v kapitole „Motivácia“.  Okrem toho tiež rieši proces čo najskoršieho zavedenie občana po narodení do 

registra prijímateľov 

Táto alternatíva vyžaduje integrácia na CSRU a iné IS. Tento rozsah integrácii bol analyzovaný ako nutný v rozsahu analýzy procesov 

uvedených v AS-IS stave. 

Pre dosiahnutie cieľov tejto alternatívy sú nevyhnutné nasledujúce moduly (z pohľadu plánovania sú tieto preferencie tiež uvedená 

v kapitole Implementácia a  migrácia): 

 IAM 



 Infraštruktúra OPE 

 Integrácia na CSRU 

 OPE prostredie v cloude 

 Nasadenie rozhrania výmeny údajov na strane integrovaných subjektov 

 OPE - riešenie centrálneho repozitára údajov 

 OPE - riešenie MDM 

 OPE - riešenie orchestrácie 

 OPE - riešenie systému výmeny údajov 

 Riešenie certifikačnej autority 

 Riešenie registrácie, ukončenia platnosti kapitačných vzťahov (vzťah medzi PZS a PrZS) a zastupovania PZS 

 Riešenie registrácie, ukončenia platnosti poistných vzťahov (vzťah medzi ZP a PrZS) 

 Riešenie registrácie, ukončenia platnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

 Riešenie registrácie, ukončenia platnosti pracovno-právnych vzťahov (PZS a ZPr) 

 Riešenie registrácie, ukončenia platnosti prijímateľa zdravotnej starostlivosti 

 Riešenie registrácie, ukončenia platnosti zdravotníckeho pracovníka 

 Riešenie registrácie, ukončenia platnosti zmluvných vzťahov medzi ZP a PZS 

 Riešenie výmeny zdrojových údajov 

 Úpravy ISZI 

 Úpravy NZIS 

Celkový počet zvažovaných integrácii je 25. 

Alternatíva 3 

Táto alternatíva na rozdiel od alternatívy 2 rozširuje rozsah  ŠU o ďalšie integrácie v súlade s tabuľkou Tabuľka 15 Plánovaná 

integrácia a zoznam integrovaných systémov. Ide o integrácie, ktoré na vstupe umožnia získať ďalšie zdroje dát z CSRÚ ako aj mimo 

CSRÚ.  Rovnako na výstupe umožnia prostredníctvom CSRU poskytnúť dáta pre iné rezorty, čo môže do budúcnosti umožniť 

kvantifikáciu nových prínosov a benefitov. Predmetom tejto štúdie nie je ich posúdenie, vzhľadom na to, že NCZI neeviduje 

konkrétny dopyt. 

Celkové vyčíslenie dopadov týchto integrácii a nových údajov, ktoré budú k dispozícia nie je len na úrovni technickej integrácie 

(výstup modulu Integrácia na CSRU).  Ale aj úprav v časti  Nasadenie rozhrania výmeny údajov na strane integrovaných subjektov, 

tak aby tieto údaje mohli byť k dispozícii jednotlivým organizáciám v rámci rezortu zdravotníctva.  Taktiež sú týmito integráciami 



vyvolané ďalšie náklady v časti úprav systémov ISZI a JRUZ, ktoré by ich využívali ako zdroje pre automatizované čistenie v 

procesoch tvorby údajovej základne. Ďalšími menej zásadne dotknutými modulmi sú tiež OPE-riešenie orchestrácie, Riešenie výmeny 

zdrojových údajov, Riešenie IAM z titulu zaradenia, distribúcie ďalších zdrojov dát. 

Pre dosiahnutie cieľov tejto alternatívy sú nevyhnutné nasledujúce moduly (z pohľadu plánovania sú tieto preferencie tiež uvedená 

v kapitole Implementácia a  migrácia): 

 IAM 

 Infraštruktúra OPE 

 Integrácia na CSRU 

 OPE prostredie v cloude 

 Nasadenie rozhrania výmeny údajov na strane integrovaných subjektov 

 OPE - riešenie centrálneho repozitára údajov 

 OPE - riešenie MDM 

 OPE - riešenie orchestrácie 

 OPE - riešenie systému výmeny údajov 

 Riešenie certifikačnej autority 

 Riešenie registrácie, ukončenia platnosti kapitačných vzťahov (vzťah medzi PZS a PrZS) a zastupovania PZS 

 Riešenie registrácie, ukončenia platnosti poistných vzťahov (vzťah medzi ZP a PrZS) 

 Riešenie registrácie, ukončenia platnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

 Riešenie registrácie, ukončenia platnosti pracovno-právnych vzťahov (PZS a ZPr) 

 Riešenie registrácie, ukončenia platnosti prijímateľa zdravotnej starostlivosti 

 Riešenie registrácie, ukončenia platnosti zdravotníckeho pracovníka 

 Riešenie registrácie, ukončenia platnosti zmluvných vzťahov medzi ZP a PZS 

 Riešenie výmeny zdrojových údajov 

 Úpravy ISZI 

 Úpravy NZIS 

Celkový počet zvažovaných integrácii je 37. 

MCA 



Kritérium 
Alternatíva 

1 
Spôsob dosiahnutia 

Alternatíva 

2 
Spôsob dosiahnutia 

Alternatíva 

3 
Spôsob dosiahnutia 

1 Áno 

Realizáciou 

nevyhnutných 

modulov a procesov 

Áno 
Realizáciou nevyhnutných 

modulov a procesov 
Áno 

Realizáciou nevyhnutných 

modulov a procesov 

2 Nie 
Nie je predmetom 

riešenia 
Áno 

Realizáciou všetkých 

procesov v rozsahu 

identifikovaného problému 

Áno 

Realizáciou všetkých 

procesov v rozsahu 

identifikovaného problému 

3 4 
Iba základná 

integrácia 
25 

Nevyhnutné integrácie 

v rozsahu realizovaných 

procesov 

37 Integrácia v širšom rozsahu 

  

Vyhodnotenie 

Žiadne z kritérií nebolo určené ako KO, a preto bola pre každú alternatívu spracovaná CBA s nasledujúcimi výsledkami 

Alternatívy 
Celkové kapitálové výdavky 

projektu  EUR 

Čistá súčasná ekonomická hodnota 

(ENPV) EUR 

Rok návratu 

investície (PBP) 

BCR (pomer prínosov a 

nákladov) 

Alternatíva 

1 
5 349 512 3 571 951 7. rok 1,51 

Alternatíva 

2 
7 492 101 18 332 914 4. rok 3,39 

Alternatíva 

3 
8 951 484 16 303 998 5. rok 2,68 

  

 Na základe vyššie uvedeného bola zvolená alternatíva s najlepším pomerom prínosov a nákladov – Alternatíva 2, ďalej tiež nazývaná 

Preferovaný variant. 



Popis budúceho stavu 

Legislatíva 

Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav 

Súhrnný popis 

Navrhované zmeny v legislatíve majú zrýchliť a zefektívniť vybrané procesy rezortu zdravotníctva. Zmeny vyplývajú z potreby 

skvalitnia údajov a zvýšenia aktuálnosti údajových základní pre tieto procesy. Vykonané úpravy budú mať dopad na kvalitnejšie 

poskytovanie služieb v rezorte zdravotníctva. 

Zmenami v legislatíve je potrebné: 

 upraviť lehoty oznamovacích povinností a rozhodovacích aktov – lehoty určené aktuálne platnou legislatívou zamedzujú 

efektívnej tvorbe, aktualizácií a udržiavaniu dotknutých registrov. 

 definovať nové povinnosti inštitúcií tvoriacich zdrojové údaje – pre zavedenie povinností do praxe je potrebné zabezpečiť ich 

legislatívne pokrytie, ktoré zadefinuje plynulosť a aplikovateľnosť procesov. 

 zadefinovať rozsah a podrobnosti k vedeniu Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti na NCZI - v súčasnosti 

sú legislatívou definované zdrojové registre, no v rámci zmien v legislatíve je tiež potrebné odstrániť súčasný nedostatočný 

legislatívny stav, v ktorom nie je tento register definovaný i keď je vedený. 

  

Predmetné zmeny legislatívy sa týkajú zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a príslušných 

vykonávacích vyhlášok. Ostatné zákonné normy v rámci rezortu zdravotníctva, ktoré upravujú agendu rôznych inštitúcií a ich 

povinnosti týkajúce sa údajov, vedenia zoznamov a registrov (ako napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia, 

zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a pod.) budú 

vyžadovať tiež zmeny. 

Všetky relevantné zmeny legislatívy zabezpečia nevyhnutnú podporu pre naplnenie cieľov tejto štúdie uskutočniteľnosti. 

  



Kritéria kvality 
Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií 

kvality v prílohe Kritéria kvality. 

 

  

Riziká 
Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík 

v prílohe Riziká. 

R_4: Nedostatočný záujem o integráciu na platformu OPE zo strany organizácií rezortu zdravotníctva. Nedostatočná integrácia 

ohrozuje naplnenie cieľov projektu a realizáciu úspor. 

R_11: Riziko nedodržiavania legislatívou definovaných lehôt na poskytovanie údajov do národných registrov a lehôt na vybavenie 

agendy dotknutých organizácií v rezorte zdravotníctva. 

R_12: Riziko vyplývajúce z potreby úpravy legislatívnych noriem vyvolanej projektom, a z ich oneskorenej implementácie alebo 

z ich nerealizovania. 

R_13: Riziko nedostatočnej legislatívy v súvislosti so súčasným stavom – napríklad chýbajúce definovanie registrov (Národný 

register prijímateľov zdravotnej starostlivosti), lehôt a povinností. 

R_15: Riziko nedostatočných kompetencií budúceho vlastníka a prevádzkovateľa OPE na správu a prevádzku procesov a systému. 

R_21: Legislatívny proces prípravy právnych predpisov sa predĺži, návrhy právnych predpisov nebudú schválené Národnou radou 

Slovenskej republiky 

  

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 

v štruktúrovanej forme. 
Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. 

Architektúra 

Biznis architektúra 



Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav 

Súhrnný popis 

Dôležité aspekty budúceho stavu z pohľadu biznis architektúry sú: 

 Nemení sa zoznam aktérov, a teda nedochádza ku kompetenčným zmenám. 

 Podstatne vylepšené, automatizované pomocou IT budú biznis procesy: 

 Zásadnou zmenou prejde oblasť získavania, spracovávania, výmeny a reportingu údajov – tak aby bol napĺňaný princíp jeden 

krát a dosť. 

o Registrácia, aktualizácia a ukončenie platnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

o Registrácia, aktualizácia a ukončenie platnosti zdravotníckeho pracovníka 

o Registrácia, aktualizácia a ukončenie platnosti prijímateľa zdravotnej starostlivosti 

o Registrácia, aktualizácia a ukončenie platnosti: 

 pracovno-právnych vzťahov (vzťah medzi PZS a ZPr) 

 kapitačných vzťahov (vzťah medzi PZS a PrZS) a zastupovania PZS 

 zmluvných vzťahov medzi ZP a PZS 

 poistných vzťahov (vzťah medzi ZP a PrZS) 

Jednotlivé vylepšenia oproti aktuálnemu stavu znázorňuje Obrázok Biznis architektúra TO-BE. 

 

Obrázok Biznis architektúra TO-BE. 



Z pohľadu jednotlivých biznis procesov dôjde k nasledujúcim zmenám. 

 A. Registrácia a ukončenie platnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (to-be) 

 Plánované zmeny nemajú dopad na existujúci procesný model. Skrátenie lehôt potrebných na uskutočnenie týchto procesov 

dosiahneme nasledovne: 

 skrátenia lehôt pre povoľovacie orgány a ÚDZS – predpokladáme skrátenie pre registráciu o 10 dní (pôvodne 60 dní po 

skrátení 50 dní), pre ukončenie platnosti o 5 dní (pôvodne 31 dní po skrátení 26 dní)  

o povoľovacie orgány na vydanie povolenia skrátenie o 5 dní 

o ÚDZS na pridelenie kódu PZS skrátenie o 5 dní 

o  povoľovacie orgány na vydanie rozhodnutia o zrušení licencie skrátenie o 5 dní 

o využitím online komunikácie  – predpokladáme skrátenie o 43 dní (pôvodne 45 dní po skrátení 2 dní)  

  oznámenie vydania povolenia povoľovacím orgánom ÚDZS skrátenie o 14 dní 

  oznámenie pridelenia kódu PZS skrátenie o 29 dní 

Celková úspora času je plánovaná o 53 dní (registrácia). 

Celková úspora času je plánovaná o 5 dní (ukončenie platnosti). 

 



 B. Registrácia a ukončenie platnosti zdravotníckeho pracovníka (to-be) 

Plánované zmeny nemajú dopad na existujúci procesný model. Skrátenie lehôt potrebných na uskutočnenie týchto procesov 

dosiahneme nasledovne: 

 skrátenie lehoty ÚDZS – predpokladáme skrátenie pre registráciu (pridelenie kódu ZPr) o 5 dní (pôvodne 30 dní po skrátení 

25 dní), pre ukončenie platnosti o 5 dní (pôvodne 25 dní po skrátení 20 dní) 

 lehota komory na vydanie rozhodnutia o ukončení licencie skrátenie o 5 dní 

 využitím online komunikácie – predpokladáme skrátenie o 29 dní (pôvodne 31 dní po skrátení 2 dni)  

o  oznámenie pridelenia kódu ZPr skrátenie o 29 dní 

Celková úspora času je plánovaná o 34 dní (registrácia). 

Celková úspora času je plánovaná o 5 dní (ukončenie platnosti). 

 

 

 

  



 C. Registrácia a ukončenie platnosti prijímateľa zdravotnej starostlivosti (to-be) 

Plánované zmeny majú dopad na existujúci procesný model. Navrhovaná zmena predpokladá, že NCZI bude oznamovaný: 

 vznik PrZS (novorodencov) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 

 vznik PrZS (cudzincov) zdravotnou poisťovňou, 

 ukončenie platnosti PrZS zdravotnou poisťovňou. 

Realizovaním vyššie uvedených zmien bude mať dopad na skrátenie nasledovných lehôt: 

 vzniku novej povinnosti oznámiť vznik PrZS (novorodencov) PZS – predpokladáme skrátenie o 51 dní (pôvodne 54 dní po 

skrátení 3 dní) 

 vzniku novej povinnosti oznámiť vznik PrZS (cudzincov )ZP – predpokladáme skrátenie o 47 dní (pôvodne 54 dní po skrátení 

7 dní) 

 vzniku novej povinnosti oznámiť zánik platnosti PrZS ZP – predpokladáme skrátenie o 51 dní (pôvodne 42 dní po skrátení 3 

dní) 

 

 

 



 

 D. Registrácia a ukončenie platnosti pracovno-právnych vzťahov (vzťah medzi PZS a ZPr) (to-be) 

Plánované zmeny nemajú dopad na existujúci procesný model. Skrátenie lehôt potrebných na uskutočnenie týchto procesov 

dosiahneme: 

 využitím online komunikácie – predpokladáme skrátenie o 6 dní (pôvodne 8 dní po skrátení 2 dni)  

o  oznámenie PZS skrátenie o 4 dni 

o  Oznámenie z ISZI do JURZ skrátenie o 2 dni 

Celková úspora času je plánovaná o 6 dní. 

 



  

  

 E. Registrácia a ukončenie platnosti kapitačných vzťahov (vzťah medzi PZS a PrZS) a zastupovania PZS (to-be) 

Plánované zmeny majú dopad na existujúci procesný model. ÚDZS a ZP budú odobraté povinnosti v rámci procesu, pričom údaje im 

budú po ich spracovaní poskytované online. Skrátenie lehôt potrebných na uskutočnenie týchto procesov dosiahneme: 

 s využitím online komunikácie, 

 zrušením povinností ZP a ÚDZS. 

Celková úspora času je plánovaná o 60 dní. 

 

 

  

 F. Registrácia a ukončenie platnosti zmluvných vzťahov medzi ZP a PZS (to-be) 



Plánované zmeny nemajú dopad na existujúci procesný model. Skrátenie lehôt potrebných na uskutočnenie týchto procesov 

dosiahneme nasledovne: 

 skrátením lehoty oznamovacej povinnosti pre ZP s využitím online komunikácie – predpokladáme skrátenie o 30 dní 

(pôvodne 30 dní po skrátení 0 dní) 

Celková úspora času je plánovaná o 30 dní. 

 

 

  

 G. Registrácia a ukončenie platnosti poistných vzťahov (vzťah medzi ZP a PrZS) (to-be) 



Plánované zmeny vyvolajú zmenu v procesného modelu. Zlepšenie a zmena týchto procesov registrácie a ukončenia platnosti 

poistných vzťahov sa odzrkadlí na zrýchlení procesu prostredníctvom: 

 využitia online komunikácie – predpokladáme skrátenie o 70 dní (pôvodne 70 dní po skrátení 0 dní) 

Celková úspora času je plánovaná o 70 dní. 

 

 

Kritéria kvality 
Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory 

kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. 

 

  

Riziká 
Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 

identifikátory rizík v prílohe Riziká. 



R_23: Zníženie kvality vývoja OPE 

  

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 

v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme 

modelov. 

Architektúra informačných systémov 

Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav 

Súhrnný popis 



Projekt Online procesy eZdravia, si kladie za cieľ optimalizovať množstvo procesov, avšak s využitím konsolidovaných údajov 

v zdravotníctve.  Za tým účelom je plánované: 

 Vytvorenie nového informačného systému OPE, ktorý prináša novú funkcionalitu (nie je k dispozícii v rámci rezortu 

zdravotníctva v žiadnom IS). Ďalšie informácie sú uvedené v texte nižšie. 

 Vytvorenie nového konsolidovaného rezortného identity manažment riešenia 

 Vytvorenie certifikačnej autority resp. rozšírenie certifikačnej autority eZdravia 

 Úprava existujúceho IS ISZI, s cieľom pre-použiť existujúcu funkcionalitu, predovšetkým v oblasti interakcie s PZS a ZPr. 

 Úprava niektorých modulov IS NZIS (eZdravie), pretože na jednej strane funkcionalitu čistenia údajov, centrálneho repozitára 

chceme z časti JRUZ zmeniť a premiestniť. A taktiež z dôvodu integrácie a novej funkcionality budú modifikované časti IAM 

a CA v NZIS. 

Tieto systémy budú integrálnou súčasťou e-Governmentu podľa platnej NKIVS. Znamená to, že budú napĺňať stanovené 

architektonické princípy a budú integrované s centrálnymi komponentmi podľa referenčnej architektúry a budú s prostredím e-

Governmentu plne kompatibilné. Systémy budú navrhnuté flexibilne, s dôrazom na čo najnižšie náklady na udržateľnosť riešenia a 

s prihliadnutím na nasledujúce princípy: 

 Jednotlivé systémy budú budované ako cloud aplikácie, s maximálnym využitím nelicencovaných softvérových produktov 

 Všetky vyvíjané IS budú dodané vrátane zdrojového kódu podľa licencie EUPL (OSS licencia) pričom kód bude verejne 

prístupný už počas realizácie projektu  

  

 

Aplikačná architektúra TO-BE stav 

  



IS OPE 

Systém výmeny údajov -  zabezpečuje online výmenu (nie len referenčných) údajov medzi jednotlivými organizáciami rezortu 

zdravotníctva.  Tento systém ďalej tiež zabezpečuje jednotnú bránu (a centrálnu integráciu) na Modul procesnej integrácie a 

integrácie údajov.  Referenčná architektúra navrhovaného riešenia je bližšie popísaná na https://www.niis.org/ a vychádza z praxou 

overenej technológie výmeny údajov X-Road. K dôležitým častiam systému patria: 

 Register – v ktorom budú verejne dostupná evidencia poskytovateľov údajov v rezorte zdravotníctva (vid. tiež nasadenie 

https://www.riha.ee) 

 Trust service provider – certifikačná a timestamp autorita – komplementárny modul s plánovanou CA 

 Monitoring – online monitoring stavu všetkých uzlov siete 

 Rozhranie výmeny údajov – samotný P2P uzol siete, poskytovaný formou „box“ riešenia, ktorý môže plniť funkcionalitu 

sprístupňovania údajov (konzumenta) ale aj poskytovateľa údajov (producenta). Tento uzol (uzly) budú inštalované na strane 

jednotlivých organizácii, ktoré vykonajú podľa potreby integráciu na svoje IS. V rámci tohto projektu je plánovaná 

disseminácia 6 uzlov. Vid. tiež obrázok znázorňujúci integrácie. 

MDM – systém pre Mater Data Management bude vykonávať autorizáciu, validáciu a čistenie údajov, transformáciu údajov a výkon 

orchestrácií tak, aby sa zabezpečilo, že referenčné údaje rezortu sú kanonické a aby reprezentovali minimálny zmysluplný dataset. 

Centrálny repozitár údajov – zabezpečí dátové úložisko, riadenie životného cyklu údajov, ako sú retencia a zneplatňovanie prípadne 

vymazávanie neaktuálnych údajov a podobne. Taktiež zabezpečí archiváciu v ňom uložených údajov a umožní pripojenie pre dátové 

pumpy pri dodržaní maximálnej bezpečnosti údajov. Obsahuje tiež systém pre štruktúrované dokumenty, ktorý zabezpečí úložisko 

dokumentov (elektronických formulárov, podpísaných dokumentov – napr. kapitácii) a bude schopný extrahovať požadované údaje 

(metadáta) z dokumentov. 

Orchestrácia – Backend, subsystém pre zabezpečenie automatizácie nad údajmi.  Funkčne musí táto časť systému zabezpečovať 

 ETL 

 Notifikácie 

 Publikovanie údajov 

 

https://www.niis.org/
https://www.riha.ee/


IAM 

Plánovanou funkcionalitou systému je 

 riadenie identít 

 riadenie oprávnení 

 propagácia identít do jednotlivých systémov 

Rozsahom (pre pokrytie požiadaviek OPE a NZIS) systém bude zabezpečovať riadenie cca 120 tis. identít.  Je nutné podotknúť, že 

filozofia zavedenie tohto IAM spočíva v tom, že ponecháva samotnú autentifikáciu, autorizáciu, SSO, generovanie tokenov na 

cieľové systémy. V prípade NZIS to napr.  znamená, že v tomto IAM riešení sa budú nachádzať všetky identity NZIS a umožní sa im 

automaticky prístup aj do iných systémov mimo NZIS (ak to rozsah oprávnení bude umožňovať), ale špecifické informácie ePZP 

resp. Card management systému,  sa budú aj naďalej nachádzať iba v NZIS-e.  Avšak pokyn na zavedenie, zneplatnenie identity musí 

prísť z tohto riešenia (IAM). 

Certifikačná autorita/Akreditovaná certifikačná autorita 

V súčasnosti NZIS obsahuje certifikačnú autoritu, ktorá však predstavuje uzavretý subsystém pre potreby NZIS-u. Plánované je teda 

buď rozšírenie a zovšeobecnenie tejto funkcionality aj pre ďalšie potreby (Systému výmeny údajov). Zásadnou požiadavkou, ktorá 

vyplynula z legislatívy a potreby vedenia zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme je zavedenie kvalifikovaných 

elektronických podpisov pre všetkých PZS,  v súčasnosti sú využívane elektronické podpisy (ePZP). Nutnosť KEP vytvára 

požiadavku na zavedenie akreditovanej certifikačnej autority.  Vzhľadom na nákladnosť takéhoto riešenia, je zavedenie ACA 

posudzované ako alternatíva v maximalistickej variante riešenia. 

ISZI 

ISZI predstavuje už viac ako 10 rokov zavedené riešenie na NCZI, ktoré zabezpečuje štatistické zbery, hromadné spracovávanie 

údajov, kampane, nahlasovania smerom od jednotlivých PZS (~ 80 tisíc) aj na dennej báze. Pre potreby tohto projektu je plánované 

využívanie „front end“ funkcionality na zabezpečenie interakcie s používateľmi, zabezpečenie front end orchestrácie  napr. pri 

workflow aktivitách, orchestrácie pri spracovávaní štatistických zberov a  zabezpečenie reportingu. 

 



Integrácia 

Nasledujúci obrázok schematicky znázorňuje prepojenie jednotlivých IS v rámci projektu. 



 



V nasledujúcej tabuľke je uvedené vlastníctvo daných integrovaných IS ako aj dátový tok integrácie.  

Tabuľka 15 Plánovaná integrácia a zoznam integrovaných systémov 

Integrovaný 

informačný 

systém 

Gestor Rozsah integrácie Maximalistická Preferovaná Minmalistická 

CSRÚ ÚPVII 

Vstup: 

 IS Výberu poistného a príspevkov - Údaje o 

zamestnancoch zamestnávateľov PZS (zdroj: 

Sociálna poisťovňa) 

 IS Register adries - Referenčné údaje 

o adresách (Predpokladá sa, že v čase 

integrácie budú údaje v IS CSRÚ, ak nie, 

integrácia bude na MV) 

 IS 3xZP - Referenčné údaje zo ZP 

 IS ÚDZS - Register úmrtí 

 IS ÚDZS - Zoznam poistencov verejného 

zdravotného poistenia  

  

Poznámka: Súčasťou integračných aktivít je aj 

presmerovanie RPO z JRUZ na OPE 

Výstup (vo forme: inicializačná dávka a následne 

zmeny údajov): 

 Národný register poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti (Poskytovanie údajov o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) 

 

1 

1 

3 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  



 Národný register zdravotníckych pracovníkov 

(Poskytovanie údajov o zdravotníckych 

pracovníkoch ) 

 Register prijímateľov zdravotnej starostlivosti 

(Poskytovanie údajov o prijímateľoch 

zdravotnej starostlivosti ) 

IS Register 

povolení 
VÚC 

Vstup: 

 Povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti 

 

8 

 

8 
  

RFO MV SR 

Vstup: 

 Zápisové služby (cudzinci) 

 Avíza o nezrovnalostiach 

 Vzťahový register 

 

Poznámka: Súčasťou integračných aktivít je aj 

presmerovanie RFO z JRUZ na OPE 

 

1 
    

IS ZP ZP 

Vstup: 

 Register zmluvných vzťahov s PZS 

 Register poistných vzťahov s PrZS 

 Register PrZS 

 

3 

 

3 

 

3 

IS ÚVZ ÚVZ 

Vstup: 

 Registre odborne spôsobilých osôb vedených v 

zmysle §16 Zákona č. 355/2007 Z.z. Zákon o 

 

1 
    



ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 IS o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie  

 Zoznam právnických a fyzických osôb – 

podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na 

vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej 

služby  

 Zoznam fyzických osôb – podnikateľov a 

právnických osôb, ktoré vykonávajú 

samostatne dodávateľským spôsobom činnosť 

pracovnej zdravotnej služby  

 Zoznam právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov oprávnených odstraňovať 

azbestové materiály zo stavieb  

 Databáza spracovaných informácii z vyšetrení 

- rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká  

 Centrálny register rizikových prác  

 Register výrobcov a dovozcov nových 

potravín a zložiek nových potravín  

 Register výrobcov a dovozcov 

výživových doplnkov a potravín na osobitné 

výživové účely  

 Register činností vedúcich k ožiareniu  



 Centrálny register dávok pracovníkov so 

zdrojmi ionizujúceho žiarenia  

 Centrálny register zdrojov ionizujúceho 

žiarenia  

 Register pacientov s prenosnými ochoreniami  

 Centrálna databáza vyplnených dotazníkov 

Testu Zdravé srdce  

 Register spisov  

 Databáza výsledkov laboratórnych vyšetrení  

 Databáza spracovaných informácii z 

vyšetrení vôd 

 Centrálny register vysoko aktívnych 

rádioaktívnych žiaričov 

 Centrálny register oznamovaných zdrojov 

žiarenia 

 Centrálny register osobných radiačných 

preukazov 

 Centrálny register činností dôležitých z 

hľadiska radiačnej ochrany 

 Centrálny register oznamovaných činností so 

zdrojmi žiarenia 



 Centrálny register odborne spôsobilých osôb - 

činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité 

z hľadiska radiačnej ochrany 

 Zoznam nebezpečných/nevyhovujúcich 

kozmetických výrobkov 

IS Register 

poskytovateľov 
ÚDZS 

Vstup: 

 Zoznam kódov poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov 

 Centrálny register poistencov 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

IS Register 

pracovníkov 

Zdravotnícke 

komory 

Vstup: 

 Zoznam ZPr s pridelenou licenciou na výkon 

povolania 

Integrácia bude formou P2P klienta, resp. vytvorenia 

aplikácie v samotnom registri ZPr s GUI rozhraním 

 

11 

 

11 
  

    Počet integrácií 37 25 4 

  

Nasledujúce aplikačné služby vrátane koncových služieb aktuálnych ISVS budú nepriamo ovplyvnené projektom OPE. Nejedná sa o 

však úpravu ich funkcionalít resp. odoziev, avšak zrýchlenie procesov, ktoré rieši projekt OPE zabezpečujú základ pre ich skoršie a 

plnohodnotné používanie. Zároveň zrýchlením procesov projekt OPE vytvára predpoklad pre aktívne využitie všetkých AS a KS 

projektu ezdravie. Výstupom projektu nebude žiadna koncová služba, keďže projekt má za cieľ optimalizovať a skracovať už 

aktuálne procesy. 



Kód 

ISVS 
Kód metaIS Názov as Kód metaIS Názov KS 

isvs_400 sluzba_is_48154 
 Overenie zmluvného vzťahu medzi 

pacientom a lekárom 
sluzba_egov_939 

Prezeranie zdravotných informácií 

pacienta 

isvs_400 sluzba_is_48153 

Získanie prístupu k elektronickým 

zdravotným záznamom pacienta pre 

zmluvného lekára 

    

isvs_400 sluzba_is_1210 
Zápis údajov do elektronickej zdravotnej 

knižky 
ks_330174 

Zapisovanie údajov do elektronickej 

zdravotnej knižky 

isvs_400 sluzba_is_1225 
Poskytnutie údajov z osobného účtu 

poistenca v elektronickej podobe 
ks_330184 

Poskytovanie údajov z osobného účtu 

poistenca v elektronickej podobe 

isvs_400 sluzba_is_1224 Vydanie lieku na základe receptu sluzba_egov_8576 
Spracovanie a vydávanie 

elektronických receptov 

isvs_400 sluzba_is_1206 Zápis medikačného záznamu lekárňou     

isvs_400 sluzba_is_1198 Zápis vykonania očkovania sluzba_egov_950 Vykonávanie očkovaní 

isvs_400  sluzba_is_1218 
Vydanie odporúčania na prijatie do ústavnej 

zdravotnej starostlivosti 
sluzba_egov_8581 Presmerovanie pacienta 

isvs_400 sluzba_is_1197 
Informovanie sa o absolvovaných 

očkovaniach 
ks_330168 

Informovanie sa o absolvovaných 

očkovaniach 

isvs_400 sluzba_is_1211 
Informovanie sa o zdravotných informáciách 

pacienta (subEHR) 
ks_330175 

Informovanie sa o zdravotných 

informáciách pacienta (subEHR) 

isvs_400  sluzba_is_1203 
 Informovanie sa o medikačnej histórii 

pacienta 
ks_330172 

Informovanie sa o medikačnej histórii 

pacienta 

isvs_400 sluzba_is_27848 
 Informovanie o výsledkoch laboratórnych 

vyšetrení 
ks_330187 

Informovanie o výsledkoch 

laboratórnych vyšetrení 

isvs_400  sluzba_is_1222 
Vydanie elektronického receptu – 

jednorazové 
sluzba_egov_8576 

Spracovanie a vydávanie 

elektronických receptov 

isvs_400 sluzba_is_1205 Zápis medikačného záznamu lekárom     



isvs_400 sluzba_is_34134 
 Zápis záznamu o vyšetrení / Lekárska 

prepúšťacia správa 
sluzba_egov_1900 Prepúšťanie z nemocnice 

isvs_400  sluzba_is_34133 
Zápis záznamu o vyšetrení / Zobrazovacie 

vyšetrenie 
sluzba_egov_1899 Vykonávanie zdravotných vyšetrení 

isvs_400 sluzba_is_34132 
 Zápis záznamu o vyšetrení / Odborné 

vyšetrenie 
    

isvs_400 sluzba_is_33236 Vystavenie elektronického receptu lekárom     

  

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. 

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) 

  

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

R_23: Zníženie kvality vývoja OPE 
 

Prílohy 

  

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. 

  

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. 

Technologická architektúra 

Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav 



Súhrnný popis 

Plánovaná technologická architektúra počíta s nasledujúcimi miestami prevádzky: 

1. Miesto prevádzky eZdravia – DC Kopčianska, v súlade so stratégiou rozvoja a centralizácie dátových centier. 

2. Vládny cloud – DC Kopčianska, v súlade so stratégiou rozvoja a centralizácie dátových centier. 

3. Miesta prevádzky OVM – VÚC, ZP, UDZS 

Projekt počíta s masívnym využívaním cloudových služieb, sú však časti riešenia pre ktoré je plánovaná samostatná infraštruktúra 

z bezpečnostných dôvodov: 

 Infraštruktúra pre IAM (identity manažment) – centrálna správa identít rezortu, ako ja systému eZdravie 

 Certifikačná autorita 

 Posilnenie bezpečnostných komponentov, a vysoko rýchlostného prepojenia medzi vládnym cloudom a systémom eZdravie 

(10Gbit) 

Pre potreby MDM (čistenia údajov) je plánované využívanie služby Master data manažment, poskytovateľa Úrad podpredsedu vlády 

pre investície a informatizáciu SR, podľa aktuálne platného katalógu služieb 1.8. 

Pre riešenie systému výmeny údajov je plánovaná technológia X-road, referenčná architektúra navrhovaného riešenia je bližšie 

popísaná na https://www.niis.org/. Pre produkčné nasadenie sa neuvažuje s „vanilla“ verziou zostavenou rovno z repozitára,  aj 

vzhľadom na to že existujú komercionalizované verzie, existuje možnosť zabezpečenia komerčnej podpory. 

https://www.niis.org/


 

Technologická architektúra TO-BE stav 



   

Ako už bolo uvedené v štúdii IS ÚVZ, tak v rámci rezortu zdravotníctva aj tento projekt sleduje rovnaké princípy, a to: 

  

V súlade s princípmi uvedenými v dokumente „Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy v cloude" je pre časti, 

ktoré sa majú nachádzať v cloude požadované realizovať ich formou natívnych cloudových aplikácii.  

Kde pod pojmom natívna cloudová architektúra chápeme sadu pravidiel a princípov, ktoré vedú k vyššej schopnosti absorbovať 

(pomocou jasného oddelenia unikátnej biznis logiky aplikácie od IT prostredia/zdrojov/infraštruktúry/zdieľaných modulov či 

aplikácií prostredníctvom rozhraní) a lepšie využívať (napr. biznis logika je písaná tak, aby vedela v každom kroku spracovania 

využívať možnosť paralelizácie a bolo ju tak možné flexibilne škálovať) dynamicky sa meniace prostredie, v ktorom je daný ISVS 

prevádzkovaný. Z pohľadu samotnej prevádzky je natívna cloudová architektúra postavená na filozofii štandardizácie 

(štandardizované prostredia, zjednotené prevádzkové postupy), vďaka ktorému zrýchľuje celý proces, znižuje riziko (výpadkov) 

nasadzovania nových verzií (tzv. kontinuálny vývoj), a v neposlednom rade optimalizuje (ľudské) zdroje potrebné na prevádzku 

ISVS (automatizáciou manažmentu kompletných prostredí).  

Nasledujúce princípy odvodené od všeobecných moderných „best-practice" https://12factor.net/, predstavujú požiadavky, ktoré musia 

byť pri návrhu, implementácii a prevádzke riešenia dodržané a zároveň tvoria kritéria kvality pre aplikačnú, technologickú 

a prevádzkovú časť riešenia. 

  

 Jeden repozitár zdrojového kódu pre jednu „aplikáciu" 

 Explicitná deklarácia a izolácia závislostí aplikácie 

 Konfigurácia (aplikácie) súčasťou prostredia, nie aplikácie 

 Nezávislosť aplikácie od konkrétneho poskytovateľa podpornej služby „back-endu“ 

 Jasné oddeľovanie jednotlivých štádií transformácie zdrojového kódu na bežiacu aplikáciu 

 Spustená aplikácia beží ako jeden alebo viac bez-stavových procesov 

 Aplikácia je sama zodpovedná za publikáciu svojich komunikačných koncových bodov (portov) 

 Jednoduché škálovanie výkonu pomocou spúšťania a zastavovania (paralelných) bez-stavových procesov 

 Okamžité reakcie procesov na požiadavky spustenia a zastavenia 

 Minimalizovať rozdiely medzi prostrediami (najmä vývojovým a produkčným) 

 Aplikácia nikdy neriadi (a nespolieha sa na proprietárny) spôsob spracovania logov 

https://12factor.net/


 Admin/manažment úlohy sú vyvíjané a vykonávané ako jednorazové procesy 

 Pre maximalizáciu robustnosti a minimalizáciu výpadkov aplikácie, je potrebné (tam, kde je to možné a efektívne) využívať 

tzv. „modro-zelený" systém nasadzovania. Jeho podstata spočíva v paralelnom behu (v okamihu nasadzovania novej verzie do 

produkcie) dvoch identických produkčných prostredí, pričom používateľov (alebo prichádzajúce požiadavky) obsluhuje vždy 

len jedno z nich. Postup pri nasadzovaní je taký, že na jednom sa vykoná finálna príprava a odladenie releasu nad 

konfiguráciou produkčného prostredia a následne sa prepne presmerovanie požiadaviek z doteraz obsluhujúceho (stará verzia 

aplikácie) na prostredie obsahujúce odladenú novú verziu (pričom staré prostredie je stále pripravené byť zapojené v prípade, 

že sa vyskytnú neočakávané chyby).  

o Vývojové/integračné/produkčné prostredia musia byť optimalizované na minimálny čas spustenia  

o Rovnaká dostupnosť a  zrozumiteľnosť pre akéhokoľvek požívateľa - a teda aj pre určitým spôsobom znevýhodneného 

používateľa, napr. zrakovo, sluchovo postihnuté osoby a pod. 

  

V štúdii nebudeme konkretizovať, ako by mali z pohľadu využitia PaaS služieb vyzerať jednotlivé aplikácie, očakávane však je plné 

použitie PaaS aplikačných skupín tak ako budú poskytované vo vládnom cloude. Pri PaaS natívnych aplikáciách však už v súčasnej 

dobe môžeme konštatovať, že dôjde k posunu od virtualizácie smerom ku kontajnerizácii (t.j. technologická separácia jednotlivých 

celkov bude na úrovni tzv. kontajnerov na báze Kubernetes).  

Je požadované aby jednotlivé IS boli vyvinuté formou open-source (EUPL licenčný model) s maximálnym využitím nelicencovaných 

cloud PaaS služieb. Pre lepšiu predstavivosť, bez ujmy na všeobecnosti je rozsah technológii podporujúcich PaaS natívne aplikácie 

enormný vid. napr. https://github.com/cncf/landscape, takže táto podmienka nemôže ovplyvňovať potenciálnu súťaž. 

  

  

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. 

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) 

  

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

https://github.com/cncf/landscape


R_16: Riziko súvisiace s nepripravenosťou vládneho cloudu na poskytovanie projektom požadovaných služieb 

  
 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. 
Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie 

vo forme modelov. 

Implementácia a migrácia 

Tabuľka 14 Implementácia a migrácia 

Súhrnný popis 



Obsahovo je projekt rozdelený na 3 etapy v celkom časovom rozmedzí cca. 2 rokov. Každá z etáp, tak ako je uvedené na 

nasledujúcom obrázku je samostatnou iteráciou, od zberu a spresňovania biznis požiadaviek cez realizáciu až po nasadenie a 

otestovanie . Týmto postupom sa snažíme eliminovať riziká vyplývajúce z toho, že sa jedná o vecne rozsiahly projekt a  nie je možné 

dosť dobre vypracovať iba jednu obrovskú špecifikáciu bez toho aby sa na niečo nezabudlo a neskôr bol problém zabudnuté veci 

dopracovať. 

  

Jednotlivé výstupy projektu a ich zaradenie do etáp je uvedené v nasledujúcej tabuľke.  

Spoločné aktivity predstavuje aktivity, ktoré sa týkajú všetkých výstupov a ich hlavným účelom je zabezpečiť to aby bol projekt 

realizovaný načas v správnej kvalite a s adekvátnou úrovňou bezpečnosti. 

  

Výstupy projektu 
Etapa1 Etapa2 Etapa3 Nutný / Preferovaný 

výstup 



179 

dní 

105 

dní 

196 

dní 

Spoločné aktivity         

Riadenie implementácie projektu ■ ■ ■ Nutný 

Informačná bezpečnosť riešenia ■ ■ ■ Nutný 

Dokumentácia ■ ■ ■ Nutný 

Q&A počas projektu ■ ■ ■ Nutný 

Špecifické výstupy         

Riešenie IAM ■ ■   Nutný 

Riešenie certifikačnej autority ■ ■   Nutný 

OPE - riešenie systému výmeny údajov ■ ■   Nutný 

OPE - riešenie orchestrácie ■ ■   Nutný 

OPE prostredie v cloude ■ ■   Nutný 

Infraštruktúra OPE ■ ■   Nutný 

Úpravy ISZI ■ ■ ■ Nutný 

Úpravy NZIS ■ ■ ■ Nutný 

OPE - riešenie MDM ■ ■   Nutný 

OPE - riešenie centrálneho repozitára údajov ■ ■   Nutný 

Integrácia na CSRÚ ■ ■   Preferovaný 

Nasadenie rozhrania výmeny údajov na strane integrovaných subjektov ■ ■ ■ Nutný 

Riešenie registrácie, ukončenia platnosti pracovno-právnych vzťahov (PZS a 

ZPr) 
    ■ Preferovaný 

Riešenie registrácie, ukončenia platnosti kapitačných vzťahov (vzťah medzi PZS 

a PrZS) a zastupovania PZS 
    ■ Preferovaný 

Riešenie registrácie, ukončenia platnosti poistných vzťahov (vzťah medzi ZP a 

PrZS) 
    ■ Preferovaný 



Riešenie registrácie, ukončenia platnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti     ■ Preferovaný 

Riešenie registrácie, ukončenia platnosti prijímateľa zdravotnej starostlivosti     ■ Nutný 

Riešenie registrácie, ukončenia platnosti zdravotníckeho pracovníka     ■ Preferovaný 

Riešenie registrácie, ukončenia platnosti zmluvných vzťahov medzi ZP a PZS     ■ Preferovaný 

Riešenie výmeny zdrojových údajov     ■ Nutný 

  

Z pohľadu dopadu na celkovú architektúru projektu, sú jednotlivé výstupy projektu usporiadané tak ako je uvedené na nasledujúcom 

obrázku. 

 



Ďalšie informácie  

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality:Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. 

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík:Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

R_6: Riziko správnosti vyčíslenia nákladov projektu 

R_7: Projekt nespĺňa Štúdiou stanovený harmonogram, rozpočet, alebo kvalitu. 

R_8: Objednávateľom nepresná a neprimeraná definícia požiadaviek Štúdie na spôsob riešenia projektu. 

R_9: Prirodzený odpor k využívaniu nového systému v dôsledku chýbajúcich skúseností s ním, ako aj nesprávneho pochopenia 

práce s novými funkcionalitami. 

R_10: Neefektívne využite nových možností, ktoré OPE prostredníctvom podporných nástrojov poskytne pri analytickej činnosti. 

R_19: Riziko nedosiahnutia plánovaných kvalitatívnych prínosov projektu 

R_23: Zníženie kvality vývoja OPE 

  
 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. 
Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie 

vo forme modelov. 

Bezpečnostná architektúra 

Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav 

Súhrnný popis 



Procesno-organizačná úroveň 
Na úrovni riešenia postupov a politiky bezpečnosti bude nevyhnutné počas projektu vypracovať bezpečnostný projekt v súlade so 

zákonom č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s 

Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.  

Taktiež bude nevyhnutné v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, prijať bezpečnostné opatrenia - úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktorých 

cieľom je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí a informačných systémov.  

Pre zabezpečenie súladu so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (GDPR) bude nevyhnutné počas projektu priebežne 

kontrolovať spôsob zapracovania požiadaviek do fungovania jednotlivých IS. Špecificky bude v tomto kontexte potrebné riešiť tok 

údajov v neprodukčných prostrediach pre účely testovania. Z pohľadu bezpečnostných prvkov je nevyhnutné komplexne zaviesť 

funkcionalitu modulu anonymizácie-pseudonymizácie údajov.  

Projektová úroveň 
Integrálnou súčasťou projektu sú aktivity informačnej bezpečnosti riešenia. Tieto aktivity budú počas projektu zabezpečované 

dodávateľsky, a okrem vypracovania vyššie uvedených výstupov musí byť iniciálne vypracovaný model hrozieb, ktorý bude 

priebežne počas projektu aktualizovaný a konfrontovaný s aktuálnym stavom riešenia. 

Úroveň informačných systémov 
V rámci projektu je plánované zavedenie systému pre správu identít, ako aj správu oprávnení. Pri riešení oprávnení bude nevyhnutné 

riešiť oprávnenia na úrovni: 

 Využívania funkcionalít jednotlivých informačných systémov 

 Prístupu k frontend službám 

 Prístupu k backend službám 

 Prístupu je jednotlivým údajom 

Technologická úroveň 
Riešenie bude v oblasti bezpečnosti a ochrany dát na technologickej úrovni v čo najvyššej možnej miere využívať existujúce 

bezpečnostné politiky, komponenty a technológie vládneho cloudu a systému eZdravie pre: 

 monitoring sieťových prístupov, bezpečnosti dát na diskových poliach, logovanie prístupov a zmien pre audit 

 riadenie prístupov k virtualizačnej platforme 

 centrálnu správa a prideľovanie rolí pre používanie aplikačných modulov 

 nástroje pre ochranu proti škodlivému softvéru 



 analytické nástroje pre monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnosti 

 nástroje pre testovanie a overovanie zraniteľnosti a odolnosti systémy voči hrozbám  

Tieto technológie musia zabezpečovať vyššie uvedenú funkcionalitu nie len na infraštruktúrnej úrovni, ale aj na aplikačnej úrovni 

a v rámci posúdenia modelu hrozieb, môžu byť v rámci projektu doplnené a implementované chýbajúce bezpečnostné prvky. 

 

  

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram. 

  

 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. 

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) 

  

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

 R_22: Únik osobných a citlivých zdravotných údajov 
 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 

forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme 

modelov. 

Prevádzka 

Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav 

Súhrnný popis 



Návrh zabezpečenia prevádzky predstavuje dôležitú súčasť projektových aktivít ako aj aktivít súvisiacich s trvalou udržateľnosťou 

riešenia počas horizontu minimálne ďalších 5 rokov.  

Aktivity zabezpečenia prevádzky počas projektu 
Z pohľadu organizácii, ktoré budú zainteresované na príprave riešenia bude prevádzka počas projektu koncipovaná nasledovne: 

 Vlastnými kapacitami NCZI budú zabezpečované   

o aktivita konsolidácie domén, za účelom riešenia IAM 

o asistencia/podpora pri riešení komunikačnej infraštruktúry na strane NCZI 

 Projektovým teamom (v rámci obstarania projektu) budú zabezpečované aktivity   

o pre oblasť riadenia zmien (v rámci priebehu projektu) 

o pre oblasť aplikačnej podpory a riadenia zmien (v rámci priebehu projektu) 

o pre oblasť riadenia nasadzovania a dohľadu prevádzky aplikácii (v rámci priebehu projektu) 

 L2 teamom na strane poskytovateľa cloudových služieb (v rámci obstarania projektu) budú zabezpečované aktivity   

o pre oblasť podpory prevádzky platformových a infraštruktúrnych služieb  

Vzhľadom plánovanú dostupnosť PaaS služieb vo vládnom cloude a skutočnosť, že tento projekt bude prebiehať súbežne resp. skôr 

ako projekt prípravy PaaS vládneho cloudu je úmysel aby vývoj a neprodukčné prostredia boli udržiavané v tzv. hybridnom prostredí 

vládneho cloudu za predpokladu splnenia podmienok certifikácie využívaných public cloudových služieb v zmysle zákona č. 

305/2013 Z. z. (Zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o e-Governmente)) §10a. Týmto eliminujeme riziko nepripravenosti PaaS služieb vo vládnom cloude, zároveň nebudú 

neprodukčné prostredia zaťažovať privátny vládny cloud.  

Produkčná prevádzka však musí byť zabezpečená v prostredí vládneho cloudu, a za týmto účelom musí  prebehnúť produkčné 

nasadenie do vládneho cloudu. 

Aktivity zabezpečenia produkčnej prevádzky 

Prevádzka riešenia bude koncipovaná nasledovne: 

 L1 teamom na strane NCZI   

o Centrálny help-desk, pre telefonickú podporu štandardizovaných problémov 

o Service-desk, pre centrálny spôsob nahlasovania a sledovania problémov 

 L2 teamom na strane NCZI   



o pre oblasť aplikačnej podpory a riadenia zmien 

o pre oblasť riadenia nasadzovania a dohľadu prevádzky aplikácii 

 L2 teamom na strane MVSR   

o pre oblasť podpory prevádzky platformových a infraštruktúrnych služieb vo vládnom cloude 

 L3 teamom na strane dodávateľa (zabezpečeného servisným kontraktom)   

o zabezpečovania opráv chýb a riešenie incidentov v aplikáciách  

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. 

  

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. 

 Používateľská dokumentácia 

 Prevádzková dokumentácia 

 Možnosti testovania a školení (testovacie a školiace prostredie pre používateľov služieb) 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

R_20: Zabezpečenie dostupnosti informačných systémov (najmä v prípade rozsiahlych havárií - disaster) nezodpovedá legislatívnym 

požiadavkám 

 R_25: Organizačné zabezpečenie podpory nedokáže včas vybudovať štruktúru s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou 

 R_26: Služby PaaS nebudú poskytované v dostatočnej kvalite (vyskytne sa veľké množstvo chýb, dlhé doby odozvy a pod. 

 R_27: Vládny cloud nebude mať dostatočnú kapacitu pre prevádzku riešenia 

 

  

 

  



Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 

forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo 

forme modelov. 

Ekonomická analýza 

Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav 

Súhrnný popis 



Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) =  18 332 914, - EUR 

Rok návratu investície (PBP) = 4. rok 

BCR (pomer prínosov a nákladov) = 3,39  

Prínosy projektu sú stanovené na základe nasledujúcich faktorov: 

1. Ušetrený čas lekárov na administratívnych úkonoch pri vyšetreniach, ktoré ovplyvňuje založenie nového prijímateľa 

zdravotnej starostlivosti (narodené dieťa) – v priemere 1,96 hodiny na jeden proces.  

1. 57 043 ročne narodených detí (priemer za posledné 3 roky). 

2. S bodom 1 súvisiace materiálové náklady (tlač, papier) – v priemere 1,22 eur na jeden proces  

3. Ušetrený čas ZPr na administratívnych úkonoch pri zmenách kapitačných vzťahov - v priemere 0,17 hodiny na jeden proces.  

1. 931 275 zmien kapitačných vzťahov ročne (údaj z NZIS - JRUZ) 

4. S bodom 3 súvisiace materiálové náklady (tlač, papier) - v priemere 0,40 eur na jeden proces 

 

Celkové kapitálové výdavky projektu = 7 492 101,-EUR 

Jednotlivé výdavky na výstupy projektu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.  Projekt zabezpečuje nastavenie procesov podla to-be 

stavu pre čistenie a deduplikáciu dát prostredníctvom navrhovaného IT riešenia. Samotný prevádzkový proces čistenia nie je zahrnutý 

do výdavkov projektu a bude súčasťou prevádzkových nákladov. 

Výstupy projektu Výdavky s DPH 

Spoločné aktivity   

Riadenie implementácie projektu 445 056 € 

Informačná bezpečnosť riešenia 133 056 € 

Dokumentácia 190 176 € 

Q&A počas projektu 142 560 € 

Podporné aktivity (Projektové riadenie a publicita) 524 447 € 

Špecifické výstupy   



Riešenie IAM 332 942 € 

Riešenie certifikačnej autority 331 546 € 

OPE - riešenie systému výmeny údajov 493 243 € 

OPE - riešenie orchestrácie 492 466 € 

OPE prostredie v cloude 369 221 € 

Infraštruktúra OPE 134 688 € 

Úpravy ISZI 383 078 € 

Úpravy NZIS 774 864 € 

OPE - riešenie MDM 413 904 € 

OPE - riešenie centrálneho repozitára údajov 339 173 € 

Integrácia na CSRU 138 014 € 

Nasadenie rozhrania výmeny údajov na strane integrovaných subjektov 961 730 € 

Riešenie registrácie, ukončenia platnosti pracovno-právnych vzťahov (PZS a ZPr) 56 160 € 

Riešenie registrácie, ukončenia platnosti kapitačných vzťahov (vzťah medzi PZS a PrZS) a zastupovania PZS 112 320 € 

Riešenie registrácie, ukončenia platnosti poistných vzťahov (vzťah medzi ZP a PrZS) 131 040 € 

Riešenie registrácie, ukončenia platnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 139 488 € 

Riešenie registrácie, ukončenia platnosti prijímateľa zdravotnej starostlivosti 131 040 € 

Riešenie registrácie, ukončenia platnosti zdravotníckeho pracovníka 128 208 € 

Riešenie registrácie, ukončenia platnosti zmluvných vzťahov medzi ZP a PZS 93 600 € 

Riešenie výmeny zdrojových údajov 100 080 € 

  

  



Pre úplnosť je ešte uvedené aj členenie výdavkov podľa kap. C2, Príručky žiadateľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

v. 11.0 

  

Analýza a dizajn           

  Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 383 570,40 € 309 Pi 6.3.20 Št 13.5.21 

  Analýza a dizajn riešenia – integrácia na MPI 34 334,40 € 192 Pi 6.3.20 Ut 1.12.20 

  Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 1 824 532,80 € 314 Pi 6.3.20 Št 20.5.21 

Implementácia           

  Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 641 280,00 € 355 Pi 31.7.20 Pi 10.12.21 

  Implementácia riešenia – integrácia na MPI 80 640,00 € 127 Pi 31.7.20 Ut 26.1.21 

  Implementácia riešenia okrem integrácie 3 147 744,00 € 259 Pi 3.7.20 Št 1.7.21 

Testovanie           

  Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 43 200,00 € 210 Št 1.10.20 Št 22.7.21 

  Testovanie riešenia – integrácia na MPI 165 600,00 € 117 Št 1.10.20 Po 15.3.21 

  Testovanie riešenia okrem integrácie 374 976,00 € 221 Št 1.10.20 Pi 6.8.21 

Nasadenie           

  Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 37 440,00 € 110 Pi 6.8.21 Pi 7.1.22 

  Nasadenie riešenia okrem integrácie 234 336,00 € 199 Pi 26.6.20 Št 1.4.21 

Podporné aktivity           

  Podporné aktivity - Riadenie projektu 112 381,51 € 517 Po 10.2.20 Ut 1.2.22 

  Podporné aktivity - Publicita a informovanosť 412 065,53 € 517 Po 10.2.20 Ut 1.2.22 

 

  



Prílohy 

  

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. 

  

  

 


